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Abstrak 
 
Kawasan Banyuurip memiliki saluran drainase primer yang 
debit airnya relatif besar. Ketidakteraruran saluran membuat 
daerah ini rawan terjadinya banjir pada saat musim hujan. 
Banjir ini akan berdampak pada permukiman masyarakat sekitar 
dan juga pada lalu lintas di kawasan saluran tersebut. Tanpa 
banjirpun lalu lintas dikawasan Banyuurip dikenal padat, karena 
didaerah ini dilalalui kendaraan berkapasitas besar yang tidak 
didukung dengan lebar jalan yang memadai.  
Untuk mengatasi permasalahan yang ada di saluran Gunung 
Sari, Pemerintah Kota Surabaya memberikan solusi dengan 
membangun Box Culvert pada saluran Gunung Sari. Box Culvert 
dapat mengakomodasi debit saluran yang besar sesuai 
dimensinya dan juga Box Culvert dapat dilalui lalu lintas 
kendaraan diatasnya. 
Manfaat dari proyek ini adalah untuk memperbaiki saluran 
Gunung Sari agar mampu menampung debit air yang mengalir. 
Juga untuk mengakomodir padatnya lalu lintas di daerah 
Banyuurip. 
Dari proyek ini kami mengambil Proyek Akhir Terapan 
tentang bagaimana cara perhitungan anggaran biaya, 
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perhitungan durasi, menyusun jadwal pekerjaan, metode 
pelaksanaan di lapangan. Sehingga didapat hasil akhir berupa 
anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek, 
durasi pekerjaan, sumber daya yang dibutuhkan. 
 
Kata Kunci : Banjir, Lalu Lintas, Box Culvert, Anggaran Biaya 
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Abstract 
 
In Banyuurip region has a primary drainage that has relively 
enormous water quantity.  The drainage irregularity makes this 
region vulnerable to flood when rain season. The flood will 
impact nearby villager and the traffic araound the drainage. 
Although without the flood, the traffic already jammed, because 
in this area often passes by high capacity vehicle and does not 
supported by sufficient width of the road.  
To tackle this problems in the Gunung Sari region,  
Surabaya City Government gives the solution. The solution is to 
build what so-called Box Culvert in the Gunung Sari drainage. 
This Box Culvert can accomodate larger water quantity depends 
on its dimension and it also can be use for traffic to be pass on 
top of it after its top finalized with asphalt. 
This project give several of advantage, to fix the drainage so 
it can accomodate larger flow of water quantity. Also it can be 
use for the traffic in this region to pass on top of the Box Culvert. 
From this project we took a Practical Final Project about 
how to calculate the cost, duration, compile the project schedule, 
and the implementation method. The final result is the cost of this 
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project, the duration and the resources necessaries to build this 
project. 
 
Key words : Flood, Traffic, Box Culvert 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada umumnya pertumbuhan dan perkembangan kota 
menimbulkan dampak yang cukup besar pada siklus 
hidrologi. Adapun perkembangan kota meliputi pemetaan 
area pemukiman, perdagangan, fasilitas-fasilitas umum, 
fasilitas-fasilitas komersial, perkantoran, sarana serta 
prasarana perkotaan yang lain termasuk fasilitas jaringan 
jalan. Perubahan tata guna lahan tersebut jelas sangat 
mempengaruhi koefisian pengaliran (run off coeficient), 
sehingga nilai/harga koefisien pengaliran juga berubah pula. 
Timbulnya banjir/ genangan pada kawasan perkotaan yang 
sering terjadi, merupakan salah satu indikasi dari akibat 
berubahnya tata guna lahan di kawasan tersebut, disamping 
karena kondisi dari sistem saluran yang ada. 
Perubahan tata guna lahan dan kondisi saluran yang 
tidak memadai dapat terlihat pada wilayah-wilayah yang 
terjadi banjir. Seperti pada kawasan banyu urip ketika musim 
penghujan datang rentan terhadap terjadinya banjir. Masalah 
tersebut disebabkan karena berbagai hal seperti wilayah 
banyu urip merupakan hamparan yang cenderung datar, 
sehingga aliran air hujan relative lambat dan kecepatan aliran 
dapat mendekati titik nol, serta kualitas saluran yang tidak 
memadai untuk menampung debit yang datang dari saluran 
primer Gunungsari ke saluran primer banyu urip. Masalah 
lain yang ada didaerah Banyu Urip adalah kemacetan. Hal ini 
disebabkan karena saluran ini juga bisa nemimbulkan 
masalah lain yaitu masalah kemacetan jika dilihat dari 
aktifitas lalu lintas yang padat dan sempitnya jalan di 
kawasan itu. Maka masalah diatas perlu segera dicarikan 
solusi dengan cara segera melakukan normalisasi saluran 
dengan menggunakan box culvert. Sehingga kedua masalah 
yang terjadi di kawasan tersebut bisa diatasi. 
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Dengan upaya tindakan pencegahan dilakukan 
pemerintah kota Surabaya terhadap masalah banjir yang 
setiap tahun melanda wilyah Surabaya barat khususnya 
kawasan Banyu Urip. Pemerintah Kota Surabaya membuat 
proyek untuk mengatasi masalah tersebut dengan 
menggunakan saluran drainase dari beton precast yang 
diharapkan bisa memberi jalan keluar terhadap masalah 
banjir dan macet di kawasan Banyu Urip. Saluran beton pra 
cetak U-Gutter yang disusun menjadi box culvert bisa 
menjadi solusi jika dilihat dari lahan dan efisiensi waktu 
pengerjaan. Dengan demikian masalah banjir dan kemacetan 
bisa dicegah dan dikurangi dengan pemasangan saluran 
drainase dari box culvert yang terbukti lebih kuat dari sisi 
kualitas tebing dan bagian atas mampu menahan beban untuk 
dijadikan jalan raya. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka 
kami mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang 
terjadi antara lain : 
1. Bagaimana cara menghitung anggaran biaya proyek 
“Pembangunan Box Culvert Saluran Drainase Primer 
Gunungsari Kota Surabaya P.104+00-P.108+35” ? 
2. Biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk 
mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan ekonomis ? 
 
1.3 Batasan Masalah/Ruang Lingkup 
Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diketahui 
batasan masalah yang dibahas. Batasan masalah yang 
dibahas sebagai berikut : 
1. Analisa waktu 
2. Analisa tenega kerja 
3. Analisa alat berat 
4. Perhitungan anggaran biaya 
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1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Menghitung anggaran biaya proyek “Pembangunan Box 
Culvert Saluran Drainase Primer Gunungsari Kota 
Surabaya P.104+00-P.108+35” 
2. Menghitung biaya operasional dan waktu yang diperlukan 
untuk mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan 
ekonomis. 
 
1.5 Manfaat 
Proyek box culvert ini merupakan terobosan dari 
kolaborasi bangunan air dengan bangunan transportasi yang 
mempunyai manfaat besar dalam mencegah terjadinya banjir 
dan pengendalian kemacetan di daerah tersebut. Sehingga 
manfaat dari proyek ini bisa bermanfaat bagi warga di daerah 
itu maupun pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. 
Proyek ini juga memberikan kontribusinya terhadap tertata 
atau terbenahinya infrastruktur yang ada di Kota Surabaya. 
 
1.6 Peta Lokasi 
Proyek pembangunan sistem drainase primer 
(Banyu Urip-2) Surabaya terletak di Jl.Tandes Raya 
Kecamatan Tandes Kota Surabaya seperti terlihat pada 
Gambar.1 
 
Gambar 1. Peta Lokasi 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Tinjauan Pustaka berisi teori, temuan dan penelitian yang 
sudah dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain yang menjadi 
referensi atau acuan untuk penelitian yang sedang dilakukan pada 
topik yang sudah diteliti. 
 Dalam penyusunan tugas akhir kami yang berjudul 
“MANAJEMEN PROYEK  PEMBANGUNAN  BOX 
CULVERT SALURAN DRAINASE PRIMER GUNUNGSARI 
KOTA SURABAYA P.104+00-P.107+00” , penulis mengacu 
pada sumber-sumber yang pernah membahas topik yang sama. 
Sumber yang dipakai sebagai berikut : 
 
2.1 Simanjuntak 2011, dalam tugas akhirnya menggunakan 
metode : 
1. Pekerjaan Pendahuluan 
• Dalam pembuatan Direksi Keet memakan waktu 3 hari 
dengan tenaga kerja per harinya sebanyak 9 orang 
dengan masing-masing tugasnya. 
• Untuk pekerjaan uitzet pada proyek ini memakan 
waktu 4 hari dengan mendatangkan tenaga surveyor 
geodesi dan pembantu surveyor geodesi beserta alat 
ukurnya. 
• Untuk pembuatan bouwplank memakan waktu 6 hari 
dan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 4 orang per hari 
per titik dengan titik sebanyak 20 titik. 
2. Pekerjaan Tanah 
• Untuk galian tanah lumpur dengan volume sebesar 
24.898,41 m3 menggunakan alat berat excavator type 
PC-75 sebanyak 1 unit per hari dengan waktu 
pengerjaan selama 164 hari. 
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• Selain menggunakan alat berat juga menggunakan 
tenaga manusia sebanyak 7 orang per hari dengan 1 
mandor dan sisanya anak buah mandor, bekerja 
selama 168 hari. 
• Untuk perkerjaan pengurugan tanah dengan volume 
2.243,16 m3 dengan tenaga kerja sebanyak 1 mandor 
dan 3 buruh tak terampil dengan waktu pengerjaan 
selama 164 hari. 
• Untuk pengangkutan tanah keluar proyek 
menggunakan dumptruck kapasitas 4 m3 untuk 
mobilisasi pembuangan tanah dengan volume 
22.655,25 m3 dan jumlah dumptruck yang dibutuhkan 
sebanyak 2 unit dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 
waktu 164 hari. 
3. Pekerjaan Box Culvert 
• Untuk pengadaan dan pemasangan Precast Box 
Culvert K-400 dengan volume 1.698 m dipasang 
menggunakan crane dan dibantu tenaga manusia 
sebanyak 6 orang dan memakan waktu 147 hari. 
• Untuk pengerjaan pengadaan dan pemasangan main 
hole dengan volume 8 unit dibutuhkan tenga kerja 
sebanyak 6 orang pekerja dan 1 operator diselesaikan 
dalam waktu 2 hari. 
• Untuk pekerjaan lantai beton + overtoping K-225 
pemakaian besi beton 160 kg dengan volume 569,95 
m3 membutuhkan 11 pekerja tak terampil dan 4 tukang 
batu per hari dengan waktu pengerjaan 85 hari. 
• Untuk pekerjaan pembesian dengan volume 160 kg 
membutuhkan tenaga kerja sebanyak 4 orang per hari 
dengan waktu pengerjaan 4 hari. 
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• Untuk pekerjaan bekisting volume 541,8 m3 
membutuhkan tenaga kerja kayu sebanyak 16 orang 
per hari dengan waktu pengerjaan 32 hari. Untuk 
pembongkarannya membutuhkan pekerja sebanyak 5 
orang dengan waktu pengerjaan 34 hari. 
• Untuk pekerjaan lantai kerja K-125 t = 10 cm dengan 
volume 90,38 m3 membutuhkan 7 pekerja per hari, 
dengan waktu pengerjaan 17 hari. 
• Untuk pekerjaan urugan pasir dengan volume 2.065,24 
m3 menggunakan tenaga manusia sebanyak 16 orang, 
dengan waktu pengerjaan 4 hari. 
• Untuk pekerjaan pemasangan terucuk kayu gelam 
diameter 8-12 cm panjang 4 m dengan volume 5.540 
batang membutuhkan pekerja sebanyak 10 orang 
pekerja tak terampil dan tukang kayu 4 orang per hari, 
dengan waktu pengerjaan 31 hari. 
• Untuk sewa sheet pile sebanyak 542 unit dengan 
waktu sewa 174 hari. 
• Untuk pekerjaan pemancangan mini pile dengan 
volume 31,440 m membutuhkan perkerja sebanyak 1 
orang per hari dengan waktu pengerjaan 4 hari. 
4. Pekerjaan Jalan 
• Untuk pekerjaan lapis aspal pengikat  (Tack Coat) 
dengan volume 2.437,5 liter membutuhkan tenaga 
kerja sebanyak 4 orang per hari dengan waktu 
pengerjaan 17 hari. 
• Untuk pekerjaan lapis ATB tebal 6 cm volume 676 ton 
membutuhkan 11 orang tenaga kerja per hari, dengan 
waktu pengerjaan 17 hari. Sedangkan lapisan AC tebal 
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4 cm volume 7.336 m2 membutuhkan 4 orang tenga 
kerja per hari, dengan waktu pengerjaan 14 hari. 
5. Pekerjaan Median 
• Untuk pemasangan batu kali belah 15/20 cm (1pc : 
4ps) dengan volume 1.177,89 m3 membutuhkan 
tenaga kerja sebanyak 20 pekerja tak terampil dan 2 
mandor dan 10 tukang batu per hari, dengan waktu 
pengerjaan 78 hari. 
• Untuk pekerjaan plesteran halus tebal 1,5 cm volume 
325,20 m3, membutuhkan pekerja sebanyak 5 orang 
pekerja tak terampil dan 1 tukang batu per hari, waktu 
pengerjaan selam 32,5 hari. 
• Untuk pekerjaan siaran volume 1.258,71 m3, 
membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 6 orang 
pekerja tak terampil dan 6 tukang batu per hari, 
dengan waktu pengerjaan 42 hari. 
• Untuk pekerjaan curbing panjang 50 cm volume 653 
m, membutuhkan pekerja sebanyak 4 pekerja tak 
terampil dan 2 tukang batu, dengan waktu pengerjaan 
33 hari. 
• Untuk pekerjaan pemasangan lampu 150 HPS W1 
dengan volumer 16 titik, membutuhkan tenaga kerja 
sebanyak 2 buruh tak terampil, 1 buruh terampil dan 1 
tukang listrik per hari, dengan waktu pengerjaan 6 
hari. 
6. Pekerjaan Saluran Tepi 
• Untuk pekerjaan urugan pasir volume 97,50 m3, 
membutuhkan 1 pekerja terampil, dengan waktu 
pengerjaan 30 hari. 
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• Untuk pekerjaan U-Gutter + Cover ukuran 800x1000 
untuk saluran tepi dengan volumer 653 m, 
menggunakan 5 operator dan membutuhkan tenaga 
kerja tak terampil 3 orang per hari, dengan waktu 
pengerjaan 7 hari. 
• Untuk perkerjaan pemasangan U-Gutter + Cover 
ukuran 1000x1000 untuk saluran dari gang dengan 
volume 150 m, menggunakan 1 operator dan 
membutuhkan tenaga kerja 3 orang tak terampil per 
hari, dengan waktu pengerjaan 27 hari. 
• Untuk pekerjaan pemasangan pipa PVC diameter 10 
cm dengan volume 130 m, membutuhkan 1 tukang 
pipa dan 6 pekerja terampil per hari, dengan waktu 
pengerjaan 18 hari. 
7. Hasil akhir 
Dari hasil tugas akhir diatas dapat diketahui dengan 
panjang pekerjaan 700 m biaya yang dibutuhkan sebesar 
Rp.40.088.218.200,00. Memerlukan waktu selama 28 
minggu dan dikerjakan oleh tenaga manusia dan alat berat 
dengan presentasi tenaga manusia yang digunakan lebih 
banyak. 
 
2.2 Asmoro 2010, dalam tugas akhirnya menggunakan 
metode : 
1. Pekerjaan Pendahuluan 
• Dalam sewa Direksi Keet memakan waktu 7 hari  
• Untuk pekerjaan uitzet pada proyek ini memakan 
waktu 7 hari dengan mendatangkan tenaga surveyor 
geodesi dan pembantu surveyor geodesi beserta alat 
ukurnya. 
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• Untuk pembuatan bouwplank memakan waktu 42 titik 
dan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 1 tukang kayu 
dan 1 mandor per hari per titik dengan titik sebanyak 
126 hari. 
2. Pekerjaan Tanah 
• Untuk galian tanah biasa dengan volume sebesar 
17.076,43 m3 menggunakan alat berat excavator 
sebanyak 2 unit per hari dengan waktu pengerjaan 
selama 152 hari. Untuk galian tanah lumpur dengan 
volume sebesar 25.931,86 m3 menggunakan alat berat 
excavator sebanyak 2 unit per hari dengan waktu 
pengerjaan selama 150 hari. 
• Untuk perkerjaan pengurugan tanah dengan volume 
6.355,07 m3 dengan tenaga kerja sebanyak 1 mandor 
dan 9 orang tak terampil dengan waktu pengerjaan 
selama 154 hari. 
• Untuk pengangkutan tanah keluar proyek 
menggunakan dumptruck kapasitas 5 m3 untuk 
mobilisasi pembuangan tanah dengan volume 
36.653,22 m3 dan jumlah dumptruck yang dibutuhkan 
sebanyak 5 unit dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 
waktu 159 hari. 
3. Pekerjaan Box Culvert 
• Untuk pengadaan dan pemasangan Precast Box 
Culvert K-400 dengan volume 3.024 m dipasang 
menggunakan crane dan dibantu tenaga manusia 
sebanyak 4 orang operator dan 4 orang pekerja tak 
terampil per hari dan memakan waktu 168 hari. 
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• Untuk pengerjaan pengadaan dan pemasangan main 
hole dengan volume 8 unit dibutuhkan tenga kerja 
sebanyak 6 orang pekerja dan 1 operator per hari 
diselesaikan dalam waktu 2 hari. 
• Untuk pekerjaan lantai beton + overtoping K-225 
pemakaian besi beton 130 kg dengan volume 3.961,44 
m3 membutuhkan 1 mandor, 19 pekerja terampil, 19 
pekerja tak terampil dan 3 orang tukang besi per hari 
dengan waktu pengerjaan 175 hari. 
• Untuk pekerjaan lantai kerja K-125 t = 10 cm dengan 
volume 3.250,8 m3 membutuhkan 1 mandor, 3 tukang 
besi, 19 pekerja terampil dan 19 pekerja tak terampil 
per hari, dengan waktu pengerjaan 147 hari. 
• Untuk pekerjaan urugan pasir dengan volume 2.600,64 
m3 menggunakan tenaga manusia sebanyak 1 mandor 
dan 5 orang pekerja tak terampil per hari, dengan 
waktu pengerjaan 147 hari. 
• Untuk pekerjaan pemasangan terucuk kayu gelam 
diameter 8-12 cm panjang 4 m dengan volume 48.040 
batang membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 4 
tukang kayu dam 9 orang pekerja tak terampil per hari, 
dengan waktu pengerjaan 168 hari. 
• Untuk sewa sheet pile sebanyak 495 unit dengan 
waktu sewa 174 hari. 
• Untuk pekerjaan Grill Man Hole volume 1.260 unit, 
membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 4 tukang 
besi dan 9 orang tak terampil, dengan waktu 
pengerjaan 161 hari. 
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4. Pekerjaan Jalan 
• Untuk pekerjaan lapis aspal pengikat (Tack Coat) 
dengan volume 5.670 liter membutuhkan tenaga kerja 
sebanyak 1 mandor, 2 orang terampil per hari dengan 
waktu pengerjaan 63 hari. 
• Untuk pekerjaan lapis ATB tebal 6 cm volume 21,25 
ton membutuhkan 1 mandor dan 1 orang buruh tak 
terampil per hari, dengan waktu pengerjaan 63 hari. 
Sedangkan lapisan AC tebal 4 cm volume 10.617,98 
m2 membutuhkan 1 mandor dan 3 operator per hari, 
dengan waktu pengerjaan 63 hari. 
5. Pekerjaan Median 
• Untuk pemasangan batu kali belah 15/20 cm (1pc : 
4ps) dengan volume 1.884,6 m3 membutuhkan tenaga 
kerja sebanyak 20 pekerja tak terampil dan 2 mandor 
dan 10 tukang batu per hari, dengan waktu pengerjaan 
182 hari. 
• Untuk pekerjaan plesteran halus tebal 1,5 cm volume 
734,15 m3, membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 
4 orang pekerja tak terampil dan 3 tukang batu per 
hari, waktu pengerjaan selam 182 hari. 
• Untuk pekerjaan siaran volume 773,47 m2, 
membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 6 orang 
pekerja tak terampil dan 2 tukang batu per hari, 
dengan waktu pengerjaan 129 hari. 
• Untuk pekerjaan curbing panjang 50 cm volume 1.512 
m, membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 2 
pekerja tak terampil dan 3 tukang batu, dengan waktu 
pengerjaan 137 hari. 
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• Untuk pekerjaan pemasangan lampu 150 HPS W1 
dengan volume 25 titik, membutuhkan tenaga kerja 
sebanyak 1 mandor, 2 buruh tak terampil, 1 buruh 
terampil dan 1 tukang listrik per hari, dengan waktu 
pengerjaan 63 hari. 
6. Pekerjaan Saluran Tepi 
• Untuk pekerjaan urugan pasir volume 582 m3, 
membutuhkan 1 mandor dan 2 pekerja terampil, 
dengan waktu pengerjaan 175 hari. 
• Untuk pekerjaan U-Gutter + Cover ukuran 800x1000 
untuk saluran tepi dengan volume 1.478 m, 
menggunakan 3 operator dan membutuhkan tenaga 
kerja tak terampil 3 orang per hari, dengan waktu 
pengerjaan 175 hari. 
• Untuk perkerjaan pemasangan U-Gutter + Cover 
ukuran 1000x1000 untuk saluran dari gang dengan 
volume 150 m, menggunakan 1 operator dan 
membutuhkan tenaga kerja 3 orang tak terampil per 
hari, dengan waktu pengerjaan 60 hari. 
• Untuk pekerjaan pemasangan pipa PVC diameter 10 
cm dengan volume 107,48 m, membutuhkan 1 mandor 
dan 3 pekerja terampil per hari, dengan waktu 
pengerjaan 30 hari. 
7. Hasil akhir 
Dari hasil tugas akhir diatas dapat diketahui dengan 
panjang 1250 m biaya yang dibutuhkan sebesar 
Rp.50.542.035.942,00. Memerlukan waktu selama 38 
minggu dan dikerjakan oleh tenaga manusia dan alat berat 
dengan presentasi tenaga manusia yang digunakan lebih 
banyak. 
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2.3 Mulyawan 2011, dalam tugas akhirnya menggunakan 
metode : 
1. Pekerjaan Pendahuluan 
• Untuk persiapan dan sewa Direksi Keet memakan 
waktu 2 hari  
• Untuk pekerjaan uitzet pada proyek ini memakan 
waktu 3 hari. Alat ukur yang digunakan adalah 
waterpass dan theodholit 
• Untuk pembuatan bouwplank memakan waktu 14 titik 
dan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 3 tukang kayu, 
3 pekerja tak terampil dan 1 mandor per hari per titik 
dengan waktu yang diperlukan selama 3 hari. 
2. Pekerjaan Tanah 
• Untuk galian tanah lumpur dengan volume sebesar 
15.455,41 m3 menggunakan alat berat backhoe 
sebanyak 1 unit per hari dengan waktu pengerjaan 
selama 76 hari. Untuk galian tanah biasa dengan 
volume sebesar 10.303,60 m3 menggunakan alat berat 
backhoe sebanyak 1 unit per hari dengan waktu 
pengerjaan selama 33 hari. 
• Untuk perkerjaan pengurugan tanah dengan volume 
930,90 m3 dengan tenaga kerja sebanyak 1 mandor, 3 
buruh tak terampil dan 4 orang tukang gali tanah 
dengan waktu pengerjaan selama 26 hari. 
• Untuk pengangkutan tanah keluar proyek 
menggunakan dumptruck kapasitas 6 m3 untuk 
mobilisasi pembuangan tanah dengan volume 
24.828,11 m3 dan jumlah dumptruck yang dibutuhkan 
sebanyak 2 unit dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 
waktu 109 hari. 
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3. Pekerjaan Box Culvert 
• Untuk pengadaan dan pemasangan Precast Box 
Culvert K-400 dengan volume 1.664,40 m dipasang 
menggunakan crane dan dibantu tenaga manusia 
sebanyak 2 mandor,2 tukang batu, 2 tukang besi, 1 
orang operator, 3 orang pekerja tak terampil dan 3 
orang pekerja tak terampil per hari dan memakan 
waktu 110 hari. Untuk pekerjaan ini menggunakan alat 
Wheel Mounted Crane kapasitas 45 ton sebanyak 1 
unit. 
• Untuk pengerjaan pengadaan dan pemasangan main 
hole dengan volume 4 unit dibutuhkan tenga kerja 
sebanyak 1 mandor, 4 orang pekerja terampil dan 1 
operator per hari diselesaikan dalam waktu 1 hari. 
• Untuk pekerjaan lantai beton + overtoping K-225 
pemakaian besi beton 130 kg dengan volume 1.862,03 
m3, membutuhkan 1 mandor, 2 tukang kayu, 2 tukang 
batu, 3 pekerja terampil, 4 pekerja tak terampil dan 2 
orang tukang besi per hari dengan waktu pengerjaan 
95 hari. 
• Untuk pekerjaan lantai kerja K-125 t = 10 cm dengan 
volume 722,38 m3, membutuhkan 1 mandor, 1 kepala 
tukang kayu, 3 tukang kayu, 2 tukang batu, dan 8 
pekerja tak terampil per hari, dengan waktu 
pengerjaan 44 hari. 
• Untuk pekerjaan urugan pasir dengan volume 155,28 
m3, menggunakan tenaga manusia sebanyak 1 mandor, 
1 kepala tukang gali tanah, 4 tukang gali tanah, dan 9 
buruh tak terampil per hari, dengan waktu pengerjaan 
41 hari. 
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• Untuk pekerjaan pemasangan terucuk kayu gelam 
diameter 8-12 cm panjang 4 m dengan volume 60 
batang, membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 2 
tukang kayu dam 4 orang pekerja tak terampil per hari, 
dengan waktu pengerjaan 2 hari. 
• Untuk pekerjaan Grill Man Hole volume 527 unit, 
membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 4 tukang 
besi dan 9 orang tak terampil, dengan waktu 
pengerjaan 29 hari. 
• Untuk pekerjaan Mini Pile volume 16.704 m3, 
membutuhkan 1 mandor, 2 tukang batu, 2 tukang besi, 
4 pekerja tak terampil, 2 operator, dengan waktu 
pengerjaan 105 hari. Menggunakan pancang drop 
hammer sebanyak 1 unit. 
4. Pekerjaan Jalan 
• Untuk pekerjaan lapis aspal pengikat (Tack Coat) 
dengan volume 2.956,36 liter membutuhkan tenaga 
kerja sebanyak 2 mandor, 3 tukang masak aspal, 4 
orang terampil dan 5 tak terampil per hari dengan 
waktu pengerjaan 2 hari. 
• Untuk pekerjaan lapis ATB tebal 6 cm volume 
295,264 m3, membutuhkan 1 mandor, 1 kepala tukang 
batu, 4 tukang batu, 4 pekerja terampil dan 5 orang 
buruh tak terampil per hari, dengan waktu pengerjaan 
1 hari. Sedangkan lapisan AC tebal 4 cm volume 
197,09 m3, membutuhkan 1 mandor, 1 kepala tukang 
batu, 4 tukang batu, 4 pekerja terampil, 5 tak terampil 
per hari, dengan waktu pengerjaan 1 hari. 
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5. Pekerjaan Median 
• Untuk pemasangan batu kali belah 15/20 cm (1pc : 
4ps) dengan volume 1.051,3 m3, membutuhkan tenaga 
kerja sebanyak 15 pekerja tak terampil dan 2 mandor 
dan 9 tukang batu per hari, dengan waktu pengerjaan 
92 hari. 
• Untuk pekerjaan plesteran halus tebal 1,5 cm volume 
366,25 m3, membutuhkan pekerja sebanyak 2 mandor, 
4 orang pekerja tak terampil, 2 kepala tukang batu dan 
8 tukang batu per hari, waktu pengerjaan selam 32 
hari. 
• Untuk pekerjaan siaran volume 1.112,72 m2, 
membutuhkan pekerja sebanyak 2 mandor, 10 orang 
pekerja tak terampil, 2 kepala tukang batu dan 8 
tukang batu per hari, dengan waktu pengerjaan 22 
hari. 
• Untuk pekerjaan curbing panjang 50 cm volume 1.100 
m, membutuhkan pekerja sebanyak 1 mandor, 6 
pekerja tak terampil, 2 kepala tukang batu, 8 tukang 
batu per hari, dengan waktu pengerjaan 37 hari. 
• Untuk pekerjaan pemasangan lampu 150 HPS W1 
dengan volume 16 titik, membutuhkan tenaga kerja 
sebanyak 2 mandor, 1 buruh tak terampil, 2 buruh 
terampil dan 3 tukang listrik per hari, dengan waktu 
pengerjaan 12 hari. 
6. Pekerjaan Saluran Tepi 
• Untuk pekerjaan urugan pasir volume 78 m3, 
membutuhkan 2 pekerja tak terampil, 1 kepala tukang 
gali tanah, 4 tukang gali tanah per hari, dengan waktu 
pengerjaan 43 hari. 
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• Untuk pekerjaan U-Gutter + Cover ukuran 800x1000 
untuk saluran tepi dengan volume 650 m, 
menggunakan 1 mandor, 2 tukang batu, 3 pekerja 
terampil dan 3 pekerja tak terampil orang per hari, 
dengan waktu pengerjaan 43 hari. 
7. Hasil akhir 
Dari hasil tugas akhir diatas dapat diketahui dengan 
panjang 650 m biaya yang dibutuhkan sebesar 
Rp.47.816.463.000,00. Memerlukan waktu selama 173 
(seratus tujuh puluh tiga hari) hari kalender dengan jam 
kerja 1 hari 8 jam kerja. Dikerjakan oleh tenaga manusia 
dan alat berat dengan presentasi tenaga manusia yang 
digunakan lebih banyak. 
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BAB III 
METODOLOGI 
Flowchart Metodologi 
 
Gambar 1. Bagan Alir Diagram Proyek Akhir 
Metode Pelaksanaan Drainase Box Culvert Saluran Banyu Urip 
Surabaya 
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2.1 Penjelasan Flowchart Metodologi 
 
2.1.1 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, 
maka kami mencoba merumuskan beberapa 
permasalahan yang terjadi antara lain : 
1. Bagaimana cara menghitung anggaran biaya 
proyek “Pembangunan Box Culvert Saluran 
Drainase Primer Gunungsari Kota Surabaya 
P.104+00-P.108+35” ? 
2. Biaya operasional dan waktu yang diperlukan 
untuk mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan 
ekonomis ? 
 
2.1.2 Tinjauan Pustaka 
Mempelajari materi-materi yang menunjang 
untuk penyelesaian tugas akhir berupa: 
1. Referensi dari buku-buku yang menjelaskan 
tentang Manajemen proyek 
2. Referensi dari tugas akhir yang membahas tentang 
Metode pelaksanaan Box Culvert Banyu Urip 
 
2.1.3 Pengumpulan Data 
Data-data yang terkait dalam pembuatan tugas 
akhir ini berupa peta lokasi, data perencanaan yang 
dilanjutkan dengan survey lokasi proyek. 
 
1. Data Primer : 
Untuk mendapatkan data primer berupa foto 
visualisasi existing saluran dengan survey lapangan 
untuk mengetahui kondisi lapangan sebenarnya 
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2. Data Sekunder : 
Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan 
pengumpulan data dari Dinas/Instansi/Lembaga 
yang terkait dengan studi ini. Data sekunder yang 
dibutuhkan antara lain : 
• Data Visualisasi Eksisting 
• Peta Situasi/Lokasi 
• Gambar Perencanaan 
• HSPK Pemerintah Kota Surabaya 2014 
 
2.1.4 Analisa Item Volume Pekerjaan 
Dari data-data tersebut maka semua jenis 
pekerjaan di inventarisasi dan dikelompokkan/ dibagi 
sedemikian rupa agar mempermudah penyusunannya. 
Adapun pembagian adalah sebagai berikut : 
Item Pekerjaan Utama : 
1. Pekerjaan Persiapan 
2. Pekerjaan Tanah 
3. Pekerjaan Box Culvert 3 Cell 
4. Pekerjaan Box Culvert 2 Cell 
5. Pekerjaan Bangunan Outlet Balongsari 
6. Pekerjaan Bangunan Inlet 
7. Pekerjaan Saluran Pasangan dan Median 
8. Pekerjaan Saluran Tepi 
9. Pekerjaan Jalan 
10. Pekerjaan Lain – Lain 
 
 
 
 
 
22 
 
2.1.5 Analisa Kebutuhan 
 
2.1.5.1 Kebutuhan Alat Berat 
Menganalisa kebutuhan alat-alat berat, 
dari setiap jenis pekerjaan. 
 
2.1.5.2 Kebutuhan Bahan 
Menganalisa bahan-bahan yang 
digunakan untuk perencanaan Box Culvert 
Banyu Urip. 
 
2.1.5.3 Kebutuhan Alat Berat 
Menganalisa kebutuhan tenaga kerja 
manusia dari setiap jenis pekerjaan. 
 
2.1.6 Analisa RAB 
Menganalisa kebutuhan tenaga kerja manusia, 
kebutuhan bahan dan alat berat dari setiap jenis 
pekerjaan. 
 
2.1.7 Penjadwalan pekerjaan 
Dari menganalisa penjadwalan Box Culvert 
Banyu Urip, maka dapat ditentukan : 
 
2.1.7.1 Kurva S 
Untuk lebih menjelaskan pemakaian 
sumber daya tertentu selama pelaksanaan 
proyek, digunakan grafik-grafik pemakaian 
sumber daya komulatif. 
Grafik pemakaian sumber daya komulatif 
yang selanjutnya disebut kurva S, yaitu garfik 
sumbu horizontalnya menyatakan waktu 
pelaksanaan dalam hari dan sumbu vertikalnya 
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menyatakan jumlah pemakaian sumber daya 
komulatif dari mulai hari pertama sampai hari 
tertentu. 
Pada umumnya kurva S tipe I dan kurva 
S tipe II dimulai dari sudut kiri bawah, dan 
berakhir pada puncak di sudut kanan atas 
(pada sumbu horizontal meningkat ke kanan 
dan sumbu vertical meningkat ke atas). 
Daerah yang dibatasi oleh kedua kurva 
tadi adalah daerah yang dimana pelaksanaan 
pemakaian sumber daya tertentu 
dimungkinkan, dan untuk selanjutnya daerah 
tersebut disebut koridor operator. 
Pelaksanaannya sebelum daerah koridor 
operasional tidak mungkin dan pelaksanaan 
sesudah daerah koridor operasional tidak 
diperbolehkan, sebab akan memperlambat 
proyek. Bila pelaksanaan pemakaian sumber 
daya jatuh pada daerah koridor operasional, 
maka penyelesaian proyek kemungkinan besar 
akan tepat waktu. 
 
2.1.7.2 Network Planning 
Network planning diperkenalkan pada 
tahun 1950-an oleh tim perusahaan Du Pont 
dan Rand Corporation untuk mengembangkan 
sistem control manajemen Network Planning 
berisi lintasan kegiatan dan urutan peristiwa 
yang saling terkait, sehingga apabila terjadi 
hambatan manajemen konstruksi akan segera 
diketahui kegiatan mana yang mengalami 
keterlambatan. 
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Didalam pelaksanaan dan pembuatan 
Network Planning terdapat kepastian tentang 
jenis pekerjaan atau kegiatan, jadwal 
pelaksanaan dan pemakaian sumber daya yang 
meliputi: 
1. Inventaris kegiatan 
2. Hubungan antar kegiatan 
3. Penentuan waktu 
4. Penyusunan network diagram 
5. Penentuan jalur kritis 
6. Tenggang waktu 
Berikut adalah simbol-simbol yang 
terdapat pada network Planning : 
1. (Arrow)             , symbol anak panah ini 
memiliki arti aktivitas atau kegiatan 
maksudnya adalah dimana suatu 
pekerjaaan atau tugas dimana 
penyelesainnya membutuhkan duration 
(jangka waktu tertenu) dan resources 
(tenaga, equipment, dan material) tertentu. 
2. (Dummy)                , bentuknya merupakan 
anak panah putus-putus yang artinya 
kegiatan semu atau aktivitas semu, yang 
dimaksud kegiatan atau aktivitas semu 
adalah kegiatan atau aktivitas yang tidak 
membutuhkan duration atau resources 
tertentu. 
 
3.  (Node)        atau event bentuknya 
lingkaran bulat yang berarti saat, peristiwa 
atau kejadian maksudnya adalah permulaan 
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atau akhir dari satu atau lebih kegiatan 
dalam pengerjaan proyek. 
4. (Double arrow)                , anak panah 
sejajar, merupakan kegiatan di lintasan 
kritis (critical patch) 
Sebelum menggambarkan Network 
Diagram perlu diingat bahwa : 
1. Panjang, pendek maupun kemiringan anak 
panah tidak mempunyai arti dalam 
pengertian letak pekerjaan, banyaknya 
duration maupun resources yang 
dibutuhkan. 
2. Aktifitas – aktifitas apa yang mendahului 
dan aktifitas apa saja yang mengikuti. 
3. Aktifitas apa saja yang dapat dilakukan 
bersamaan. 
4. Aktifitas apa saja yang dibatasi saat mulai 
dan saat selesai. 
5. Waktu, dan resources yang dibutuhkan dari 
aktifitas – aktifitas tersebut. 
6. Kepala anak panah menjadi pedoman arah 
dari setiap kegiatan. 
7. Besarnya kecilnya lingkaran juga tidak 
mempunyai arti dalam penting atau 
tidaknya suatu peristiwa. 
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3.1.7.2.1 Hubungan Antar Simbol 
Notasi yang dipakai dalam hubungan 
antar symbol ini sebagai berikut : 
 
     Gambar 2. Hubungan Antar Simbol 
Keterangan : 
X : Nama kegiatan 
i : Nomor peristiwa awal 
j : Nomor peristiwa akhir 
L : Waktu pelaksanaan suatu kegiatan 
SPAi : Saat paling awal peristiwa awal 
mungkin     terjadi 
SPLi : Saat paling lambat peristiwa awal 
mungkin terjadi 
SPAj : Saat paling awal peristiwa akhir 
mungkin terjadi 
SPLj : Saat paling lambat peristiwa akhir 
mungkin terjadi 
 
3.1.7.2.2 Nomor Peristiwa 
Nomor peristiwa adalah angka atau 
huruf atau kumpulan huruf yang ditulis pada 
ruang kiri sebuah lingkaran yang merupakan 
symbol peristiwa yang terdapat dalam 
Network Diagram. Tujuan pemberian angka 
atau kumpulan huruf pada ruang kiri pada 
symbol peristiwa yaitu : 
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1. Sebagai pengenal identitas peristiwa yang 
bersangkutan untuk membedakan suatu 
peristiwa dengan peristiwa lainnya, 
membedakan yang ada dalam sebuah 
Network Diagram yang sama. Dengan 
dikenalnya peristiwa – peristiwa tersebut 
kita akan mudah dalam menilai arah proses 
kemajuan proses pelaksanaan proyek. 
2. Sebuah pengenal kegiatan atau Dummy, 
atau penghubung peristiwa. Dalam hal ini, 
Dummy tersebut dinyatakan atau 
diidentifikasi menurut nomor peristiwa 
yang membatasinya pada awal dan akhir 
kegiatan, atau Dummy yang bersangkutan. 
3. Dipakai sebagai urutan – urutan proses 
perhitungan paling awal (SPA) dan 
perhitungan paling akhir (SPL) semua 
peristiwa yang ada dalam sebuah Network 
Diagram. SPA dan SPL tersebut masing – 
masing mengisi ruang kanan atas dan ruang 
kanan bawah yang ada dalam lingkaran 
yang menyatakan peristiwa – peristiwa 
yang ada dalam lingkaran yang 
menyatakan peristiwa dalam Network 
Diagram tersebut. 
4. Untuk mengetahui saat awal dan saat akhir 
semua kegiatan yang ada dalam sebuah 
proyek dan untuk mengetahui saat awal 
dan saat akhir proyek. 
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3.1.7.2.3 Analisa Waktu 
Analisa waktu dalam penyelenggaraan 
proyek adalah mempelajari tingkah laku 
pelaksanaan kegiatan selama penyelenggaraan 
proyek. Dengan analisa waktu diharapkan bisa 
ditetapkan skala prioritas pada tiap tahap, dan 
bila terjadi perubahan waktu pelaksanaan 
kegiatan segera bisa diperkirakan akibat yang 
akan ditimbulkan, sehingga keputusan yang 
diperlukan dapat segera diambil. 
 
3.1.7.2.4 Saat Paling Awal (SPA) 
Saat paling awal adalah saat paling awal 
dari suatu peristiwa mungkin terjadi, dan tidak 
mungkin terjadi selamanya. Manfaat dengan 
ditetapkannya SPA adalah untuk mengetahui 
saat paling awal mulai pelaksanaan kegiatan – 
kegiatan yang keluar dari peristiwa yang 
bersangkutan. 
Jika ada suatu kegiatan menuju ke sebuah 
peristiwa, maka saat paling awal tersebut 
(SPAj) adalah saat selesai paling awal 
kegiatan tersebut. Saat selesai paling awal 
sebuah kegiatan diperoleh dengan 
menjumlahkan saat mulai paling awal dan 
lama kegiatan yang bersangkutan. 
 
 
 
Gambar 3. SPA Peristiwa Awal Mungkin Terjadi 
 
29 
 
Keterangan : 
SPAj   = SPAi + l 
Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang 
menuju sebuah peristiwa, maka awal peristiwa 
tersebut (SPAj) adalah dipakai yang terbesar. 
 
      Gambar 4. SPA Peristiwa Awal Mungkin 
Terjadi Diantara 3 Kegiatan 
 
Keterangan : 
SPA    = SPAj yang terbesar diantara 3 
kegiatan 
 
3.1.7.2.5 Saat Paling Lambat (SPL) 
Saat lambat adalah saat paling lambat 
boleh terjadi, dan tidak sesudahnnya 
(meskipun hal tersebut mungkin) sehingga 
proyek mungkin selesai pada waktu yang telah 
direncanakan. 
 
Penentuannya dengan cara bergerak 
mundur dari event terakhir dengan cara 
mengurangi yaitu antara (SPLi) dikurangi 
duration.  
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             Gambar 5. SPL Peristiwa Awal Boleh 
terjadi 
 
Keterangan : 
SPLi    = SPLj – L 
 
Jika berasal dari satu kegiatan, maka (SPLj) 
yang dipakai waktu yang terkecil 
 
Gambar 6. SPL Peristiwa Awal Boleh Terjadi 
Diantara 3 Kegiatan 
Keterangan : 
SPLj    = SPLj yang terkecil diantara kegiatan 
tersebut 
 
3.1.7.2.6 Umur Proyek 
Umur proyek ditentukan oleh saat paling 
awal kegiatan yang mulai dikerjakan, yaitu 
SPA peristiwa awal Network Diagram, dan 
ditentukan oleh saat paling awal kegiatan 
akhir dari Network Diagram. Unsur proyek 
sama dengan SPA akhir Network Diagram. 
Unsur proyek sama dengan SPA akhir 
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Network Diagram dengan syarat SPA awal 
Network Diagram sama dengan nol. 
 
3.1.7.2.7 Peristiwa Kritis 
Peristiwa kritis adalah peristiwa yang 
tidak mempunyai tenggang waktu atau SPA-
nya sama dengan SPL. Jadi untuk kegiatan 
kritis, SPL dkurangi SPA sama dengan nol. 
Peristiwa kritis ini pada Network 
Diagram biasa dilihat atau dikenal dari 
bilangan pada ruang kanan bawah dari 
peristiwa tersebut. 
Kegiatan kritis adalah bagian yang sangat 
sensitive terhadap keterlambatan, sehingga 
sebuah kegiatan kritis terlambat maka proyek 
akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. 
Sifat ini disebabkan karena kegiatan tersebut 
harus dimulai pada saat (tidak ada mulai 
paling awal dan tidak ada selesai paling 
lambat). Dari penjelasan ini dapat 
disimpulkan, saat paling lambat untuk 
peristiwa awal maupun akhir kegiatan yang 
bersangkutan atau secara formulatif.  
 
Gambar 7. Peristiwa Keritis 
Keterangan : 
SPAi    =  SPLi        SPAj    =  SPLj 
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Karena kegiatan kritis harus mulai suatu  
awal saja dan harus selesai pada saat akhir saja 
dan tidak ada alternative saat lainnya maka 
berlaku rumus : 
SPAi + l  = SPLi 
SPAj + L = SPLj 
Keterangan : 
L = Lama Kegiatan  kritis 
SPAi = Saat Paling Awal Peristiwa 
Awal 
SPAj = Saat Paling Awal Peristiwa 
 
Terakhir 
SPLi = Saat Paling Lambat Peristiwa 
Awal 
SPLj = Saat paling Lambat Peristiwa 
Terakhir 
 
3.1.7.2.8 Lintasan Kritis 
Lintasan kritis dalam sebuah Network 
Diagram adalah lintasan yang terdiri dari 
kegiatan-kegiatan kritis, peristiwa-peristiwa 
dan Dummy. Dummy hanya dalam lintasan 
kritis bila diperlukan lintasan kritis ini dimulai 
dari sebuah awal Network Diagram. Mungkin 
saja terdapat lebih dari sebuah lintasan kritis, 
bahkan mungkin saja semua lintasan yang ada 
dalam Network Diagram kritis semua. 
Tujuan mengenai lintasan kritis adalah 
untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-
kegiatan terhadap keterlambatan pelaksanaan 
sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat 
prioritas kebijakan penyelenggaraan proyek 
yaitu terhadap kegiatan kritis dan hamper 
kritis. 
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Tenggang waktu kegiatan adalah jangka 
waktu yang merupakan ukuran batas toleransi 
keterelambatan kegiatan. Dengan ukuran ini 
dapat diketahui karakteristik pengaruh 
keterlambatan terhadap penyelenggaraan 
proyek pola kebutuhan sumber daya manusia. 
 
Terdapat tiga macam tenggang waktu yaitu : 
1. Total Float adalah sebuah kegiatan jangka 
waktu antara saat paling lambat peristiwa 
akhir kegiatan yang bersangkutan dengan 
selesainya kegiatan yang bersangkutan, bila 
kegiatan tersebut dimulai saat awal 
peristiwa awalnya. 
2 Free Float adalah sebuah kegiatan jangka 
waktu antara saat paling awal peristiwa 
akhir kegiatan yang bersangkutan, bila 
kegiatan tersebut dimulai saat paling awal 
peristiwa awalnya. 
3 Independent Float adalah sebuah kegiatan 
jangka waktu antara saat paling awal 
peristiwa akhir kegiatan yang bersangkutan 
dengan saat selesainya kegiatan yang 
bersangkutan, bila kegiatan tersebut 
dimulai pada saat paling lambat peristiwa 
awalnya. 
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Rumus : 
TF = SPLi – L – SPA 
FF = SPAj – L – SPA 
IF  = SPAi – L – SPAj 
Keterangan : 
TF = Total Float  
FF = Free Float 
IF = Independent Float 
L = Lama Kegiatan Peristiwa 
SPAi = Saat Paling Awal Peristiwa Awal 
SPAj = Saat Paling Awal Peristiwa Terakhir 
SPLi = Saat Paling Lambat Awal 
SPLj = Saat Paling Lambat Peristiwa Terakhir 
3.5 Kesimpulan 
Bisa menghitung anggaran proyek dan dapat membuat jadwal 
pelaksanaan proyek serta bisa melaksanakannya hingga proyek 
selesai tepat waktu dan tidak mengalami kerugian. 
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BAB IV 
METODE PELAKSANAAN 
 
Untuk menjamin sukses tidaknya proyek dapat berlangsung 
dengan baik, selain dilihat dari manajemennya juga dapat dilihat 
dari metode pelaksanaan yang digunakan. Adapun faktor – faktor 
lain yang mempengaruhi efektifitas metode pelaksanaan ,sebagai 
berikut : 
1. Tenaga Kerja 
Personel yang terpilih yang berpengalaman dalam 
proyek sejenis akan ditempatkan sebagai personel inti 
dalam organisasi proyek. Sedangkan pekerja seperti 
mandor,tukang,pembantu tukang, dan operator 
diusahakan pekerja yang sudah terbiasa mengerjakan 
proyek sejenis sehingga dalam pengerjaannya  di 
lapangan lebih cepat dan waktu yang ditargetkan bisa 
tercapai. 
2. Pemilihan Alat 
Pemilihan peralatan yang tepat baik dari segi jenis, 
jumlah maupun kapasitasnya serta sesuai dengan kondisi 
lapangan dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan 
untuk menjamin tercapainya sasaran pelaksanaan 
pekerjaan, yakni biaya hemat, mutu akurat, dan waktu 
tercepat. 
3. Pemilihan Bahan 
Penyediaan bahan-bahan yang sesuai dengan 
spesisifaksi ditentukan memudahkan sasaran mutu yang 
dicapai dalam proyek tersebut. 
4. Pengaturan lalu lintas & angkutan penumpang umum 
Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan 
lalu lintas kendaraan umum dan angkutan penumpang 
agar selama proses pekerjaan mobilitas kendaraan tetap 
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berjalan lancar.diperlukan kerjasama dengan pihak 
polantas untuk kelancaran pengaturan traffict. Selain itu 
perlu diadakan sosialisasi/ pemberitahuan kepada 
pengguna jalan bahwa aka nada penyempitan jalan 
maupun pengalihan lalu lintas. Salah satu caranya dengan 
memasang rambu-rambu, spanduk, maupun lewat media 
elektronik (radio) maupun surat kabar. 
5. Pengamanan Utilitas 
Dalam pelaksanaan konstruksi dilapangan banyak 
dijumpai/ditemukan utilitas milik pihak lain yang perlu 
untuk didata seperti kabel/tiang PLN, kabel/tiang 
telpon,pipa PDAM,pipa gas,kabel tanam milik operator 
selular,dan lain-lain.untuk itu sebelum pekerjaan dimulai 
perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait agar 
utilitas yang mengganggu tersebut segera dipindahkan 
ketempat yang lebih aman. 
6. Sosial dan kemasyarakatan 
Sebelum proses pelaksanaan pekerjaan dimulai 
perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para 
pengguna jalan agar mereka tidak merasa ditinggalkan 
dalam kebersamaan pembangunan nasional. Salah satu 
cara yaitu dengan mengumpulkan warga lewat perangkat 
kecamatan dikantor kecamatan untuk pemberitahuan akan 
dimulai pekerjaan pembangunan Box Culvert. Selain itu 
juga disampaikan kepada masyarakat yang lahannya 
terkena proyek untuk segera melakukan koordinasi 
dengan pihak terkait agar permasalahannya terselesaikan 
dan tidak menghambat pelaksanaan. Sehingga pada waktu 
pelaksanaan masyarakat sudah bisa memahami bilamana 
aka nada permasalahan selama proyek seperti terjadi 
kemacetan lalu lintas dan kemungkinan terjadi banjir. 
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Untuk lebih jelasnya garis besar metode pelaksanaan proyek 
pemasangan Box Culvert adalah sebagai berikut : 
 
1.1 Pekerjaan persiapan 
1. Mobilisasi alat berat, U-gutter, rambu-rambu lalu lintas, 
dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan 
seperti dinyatakan dalam gambar kerja maupun yang 
sudah ditentukan untuk hasil yang baik dan sempurna 
2. Pembersihan tapak atau pembersihan tempat area proyek 
seperti bekas bangunan, humus dan semak belukar/ 
pepohonan yang tidak diperlukan atau sesuai dengan 
petunjuk pengawas. 
3. Pengukuran uitzet mencakup  titik kedalaman, ketinggian 
dan sudut-sudut pada area proyek yang akan dikerjakan 
dan hanya dilakukan dengan alat optik seperti total station 
atau waterpass dan alat sudah dipastikan terkalibrasi 
semua. 
4. Persiapan direksi keet untuk kantor proyek  
5. Pengaturan lalu lintas dengan memasang rambu-rambu 
yang sudah disediakan sebelumnya dan menempatkan 
beberapa petugas bendera di area proyek agar saat proyek 
berlangsung tidak menimbulkan permasalahan lalu lintas 
saat pengerjaannya. 
 
1.2 Pekerjaan tanah 
1. Penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan ketinggian 
dan elevasi yang sudah ditentukan melalui pengukuran 
uitzet oleh para surveyor yang sudah mengacu pada 
gambar atau instruksi pelaksana di lapangan. 
2. Dalam pengerjaan galian ini menggunakan alat berat 
berupa attachment backhoe yaitu excavator. Dalam galian 
terdapat 2 excavator yang tugasnya berbeda. Excavataor 1  
bertugas menggali tanah kemudian mendumping tanah ke 
sisi belakang excavator 2. Dan excavator 2 bertugas untuk 
membereskan tanah hasil dumping  dari excavator 1 
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kemudian excavator 2 memuatkan tanah dari galian ke 
dumptruk  untuk dilakukan proses pembuangan oleh 
dump truck. 
3. Pembuangan hasil galian di buang di area yang sudah 
ditentukan dan lokasi tidak jauh dari lokasi galian agar 
lebih cepat dalam proses pembuangan maupun 
pengambilan kembali tanah galian jika dibutuhkan untuk 
pengurugan. 
4. Setelah kedalaman yang direncanakan untuk melakukan 
pasang steel sheet pile sudah sesuai rencana maka alat 
mulai diterjunkan ke area galian untuk seterusnya 
dilakukan pemancangan steel sheet pile oleh alat pancang 
modif yang terbuah dari excavator. Proses Pemancangan 
steel sheet pile ini sendiri dilakukan untuk menghindari 
longsornya tebing galian dikarenakan kedalaman galian 
yang dalam. Ukuran dari steel sheet pile sendiri B : 400 
mm , h : 125 mm , t : 13 mm dengan panjang 6000 mm. 
dalam pemancangan steel sheet pile kondisi steel sheet 
pile harus kondisi baik tidak mengalami keropos atau 
rusak agar saat pemancangan dan setelah pemancangan 
pekerja di dalam galian dalam keadaan aman saat 
melakukan pekerjaan lainnya. 
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Gambar 1. Penggalian Tanah 
 
 
Gambar 2. Pemancangan Steel Sheet Pile 
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1.3 Pekerjaan Pemasangan Box Culvert 3 Cell 
1. Jika galian sudah selesai sebagian kemudian kondisi 
tempat untuk pemasangan Box Culvert sudah kering 
dilanjutkan pengecekan dimensi dan elevasi. Jika dimensi 
dan elevasi dirasa sudah tepat maka dilakukan proses 
marking/penandaan titik-titik yang akan dipancang oleh 
tukang ukur dibantu pekerja. pemancangan mini pile 
ukuran 20 cmx 20 cm – 6 m dilakukan dengan alat 
pancang Exa pile modif. Setelah pancang sudah terpasang 
sebagian ada pekerja yang bertugas untuk memotong 
kepala tiang pancang agar tidak mengganggu pekerjaan 
selanjutnya.  
2. Jika sudah selesai pemotongan kepala tiang pancang 
maka gedek guling/anyaman bambu diletakkan secara 
rapi menutupi semua bagian lantai untuk selanjutnya 
dilakukan pengecoran lantai kerja beton K-125 dengan 
ketebalan 10 cm menggunakan truk redymix.setelah 2 
hari lantai kerja beton tebal 10 cm dipastikan sudah 
kering maka dilakukan pembesian untuk pembuatan 
lantai kerja beton bertulang dengan menggunakan besi 
140 kg. setelah pembesian selesai maka pemasangan 
bekisting untuk selanjutnya dilakukan pengecoran lantai 
kerja beton bertulang K-225 dengan ketebalan 25 cm 
menggunakan truk readymix.  
3. Setelah pengecoran lantai beton dilakukan sekitar 7 hari 
dan lantai memang dianggap sudah kering dan sudah bisa 
ditumpu oleh U-gutter ukuran 4000 mm x 4550 mm – 
1200 mm maka pekerjaan pemasangan Box Culvert 
dilakukan dengan menggunakan alat berat mobil crane 
dengan kapasitas angkat 45 T. Jika Box Culvert sudah 
terpasang maka dilanjutkan pemasangan manhole+cover 
ukuran 80 cm x 100 cm setiap 25 box culvert ada 1 
manhole+cover di sisi kanan dan sisi kiri.selain manhole 
juga dipasang grill ukuran 30 cm x 40 cm untuk perlaluan 
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air dengan pemasangan di setiap 5 box culvert di sisi 
kanan dan kiri dan untuk pemasangan grill ditengah 
setiap 20 box culvert.setelah manhole dan grill terpasang 
baru dilakukan pekerjaan overtoping dengan diawali 
pembesian dipakai besi 60 kg dan dilanjutkan 
pemasangan bekisting lanjut pengecoran dengan truk 
readymix dengan mutu beton K-225. 
4. Selain pemasangan Box Culvert ada juga pekerjaan 
pemasangan Catch Basin. Catch Bacin ini sendiri 
berfungsi sebagai lubang untuk masuknya alat berat untuk 
membersihkan berbagai macam kotoran yang ada 
didalam saluran jika saluran ini sudah berfungsi.dalam 
Box Culvert 3 Cell ini terdapat 1 catch Bacin yang 
terletak ± 75 meter dari pasangan awal Box Culvert. 
Pemasangan Catch Bacin ini juga menggunakan alat berat 
mobil Crane dengan kapasitas angkat 45 T. 
 
1.4 Pekerjaan Pemasangan Saluran Tepi 
1. Setelah pemsangan Box Culvert selesai kemudian 
dilakukan pencabutan steel sheet pile dan pengurugan. 
Setelah beberapa hari urugan padat maka dilakukan 
penggalian untuk saluran tepi dengan menggunakan 
excavator ukuran kecil. 
2. Setelah digali pekerjaan selanjutnya adalah memberi 
urugan pasir pada lantai kerja untuk U-Gutter yang akan 
diletakkan di atas urugan pasir setebal 10 cm. 
3. Setelah galian dan lantai kerja siap maka U-gutter ukuran 
800 mm x 1000 mm – 1200 mm siap dipasang 
menggunakan excavator. Selain U-Gutter+ Cover  juga 
ada Box Manhole U-Gutter yang dipasang per 6 unit U-
Gutter. 
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1.5 Pekerjaan Bangunan Outlet Balongsari 
1. Jika galian, pembuatan kisdam dan pemasangan steel 
sheet pile sudah selesai kemudian kondisi tempat untuk 
pemasangan Box Culvert sudah kering dilanjutkan 
pengecekan dimensi dan elevasi. Jika dimensi dan elevasi 
dirasa sudah tepat maka dilakukan proses 
marking/penandaan titik-titik yang akan dipancang oleh 
tukang ukur dibantu pekerja. pemancangan mini pile 
ukuran 20 cmx 20 cm – 6 m dilakukan dengan alat 
pancang Exa pile modif. Setelah pancang sudah terpasang 
sebagian ada pekerja yang bertugas untuk memotong 
kepala tiang pancang agar tidak mengganggu pekerjaan 
selanjutnya. 
2. Jika sudah selesai pemotongan kepala tiang pancang 
maka gedek guling/anyaman bambu diletakkan secara 
rapi menutupi semua bagian lantai untuk selanjutnya 
dilakukan pengecoran lantai kerja beton K-125 dengan 
ketebalan 10 cm menggunakan truk redymix.setelah 1 
hari lantai kerja beton tebal 10 cm dipastikan kering maka 
bisa dilanjutkan dengan pekerjaan pembuatan pilecap dan 
bersamaan dengan pembuatan sloof dengan diawali 
perakitan pembesian berat 150 kg dan perakitan bekisting 
dan selanjutnya dilakukan penegcoran dengan mutu beton 
K-350 menggunakan truk beton readymix 
3. Setelah 1 hari pengecoran pilecap dan sloof dilakukan 
dan dirasa sudah kering kemudian dilakukan pekerjaan 
pembuatan lantai kerja dengan perakitan besi berat 150 
kg dan jika sudah selesai dilanjutkan dengan pemasangan 
bekisting dan jika selesai dilanjutkan pengecoran dengan 
tebal 20 cm mutu beton K-350 menggunakan truk 
readymix.  
4. Setelah 1 hari pengecoran plat dasar dilakukan dan dirasa 
sudah kering kemudian dilakukan pekerjaan pembuatan 
kolom bersamaan dengan pembuatan dinding dari beton 
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bertulang dengan perakitan besi berat 150 kg untuk 
kolom dan 200 kg untuk dinding dan jika sudah selesai 
dilanjutkan dengan pemasangan bekisting kemudian 
dilanjutkan pengecoran dengan mutu beton K-350 
menggunakan truk readymix. 
5. Setelah 2 hari bekisting pada kolom dilepas dan 
dilanjutkan penyusunan dan pemasangan penyangga dari 
kayu dolken dan dilanjutkan pemasangan bekisting untuk 
pembuatan balok bersamaan dengan plat lantai atas 
bangunan serta pembesian dengan berat besi 200 kg 
untuk balok dan 150 kg untuk plat lantai atas. setelah 
sudah siap maka dilakukan pengecoran balok dengan 
menggunakan truk readymix dengan mutu beton K-
350.bekisting dari balok dan plat atas baru bisa dibuka 
setelah 7 hari pengecoran. 
 
1.6 Pekerjaan Inlet 
1. Sebelum pekerjaan inlet dilakukan maka dibuat dulu 
sudetan kecil untuk mengalirkan air yang lewat inlet 
dan di buang ke sungai balongsari dengan maksud 
agar aliran air tidak mengganggu saat pelaksanaan 
pekerjaan lain. 
2. Kemudian  pekerjaan  pasangan batu kali mulai 
dilakasanakan  jika lahan sudah siap. Setelah 1 hari 
batu kali terpasang sebagian dan masih berjalan 
pekerjaannya mulai dilakukan pekerjaan finishing 
dengan plesteran halus 1 pc : 4 ps tebal 1,5 cm. 
3. Saat bersamaan pekerjaan pemasangan batu kali 
dilakukan pekerjaan pemancangan mini pile ukuran 20 
cmx 20 cm – 6 m dilakukan dengan alat pancang Exa pile 
modif. Setelah pancang sudah terpasang sebagian ada 
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pekerja yang bertugas untuk memotong kepala tiang 
pancang agar tidak mengganggu pekerjaan selanjutnya.  
4. Jika sudah selesai pemotongan kepala tiang pancang 
maka dilanjutkan dengan pemasangan terucuk bambu. 
Jika terucuk bambu sudah selesai. Selanjutnya dilakukan 
pemasangan gedek guling/anyaman bambu diletakkan 
secara rapi menutupi semua bagian lantai untuk 
selanjutnya dilakukan pengecoran lantai kerja beton K-
125 dengan ketebalan 10 cm menggunakan truk 
redymix.setelah 2 hari lantai kerja beton tebal 10 cm 
dipastikan sudah kering maka dilakukan pembesian untuk 
pembuatan lantai kerja beton bertulang dengan 
menggunakan besi 140 kg. setelah pembesian selesai 
maka pemasangan bekisting untuk selanjutnya dilakukan 
pengecoran lantai kerja beton bertulang K-225 dengan 
ketebalan 25 cm menggunakan truk readymix. 
5. Jika sudah kering dan dirasa sudah cukup kuat 
dilanjutkan pekerjaan pemasangan U-gutter ukuran 2400 
mm x 2600 mm – 1200 mm dilakukan dengan 
menggunakan alat berat mobil crane dengan kapasitas 
angkat 45 T. 
6. Setelah pemasangan Box Culvert selesai dilakukan, maka 
pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan ralling fence 
dengan tenaga manusia.  
 
 
1.7 Pekerjaan Pemasangan Box Culvert 2 Cell 
1. Jika galian sudah selesai sebagian kemudian kondisi 
tempat untuk pemasangan Box Culvert sudah kering 
dilanjutkan pengecekan dimensi dan elevasi. Jika dimensi 
dan elevasi dirasa sudah tepat maka dilakukan proses 
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marking/penandaan titik-titik yang akan dipancang oleh 
tukang ukur dibantu pekerja. pemancangan mini pile 
ukuran 20 cmx 20 cm – 6 m dilakukan dengan alat 
pancang Exa pile modif. Setelah pancang sudah terpasang 
sebagian ada pekerja yang bertugas untuk memotong 
kepala tiang pancang agar tidak mengganggu pekerjaan 
selanjutnya.  
2. Jika sudah selesai pemotongan kepala tiang pancang 
maka gedek guling/anyaman bambu diletakkan secara 
rapi menutupi semua bagian lantai untuk selanjutnya 
dilakukan pengecoran lantai kerja beton K-125 dengan 
ketebalan 10 cm menggunakan truk redymix.setelah 2 
hari lantai kerja beton tebal 10 cm dipastikan sudah 
kering maka dilakukan pembesian untuk pembuatan 
lantai kerja beton bertulang dengan menggunakan besi 
140 kg. setelah pembesian selesai maka pemasangan 
bekisting untuk selanjutnya dilakukan pengecoran lantai 
kerja beton bertulang K-225 dengan ketebalan 25 cm 
menggunakan truk readymix.  
3. Setelah pengecoran lantai beton dilakukan sekitar 7 hari 
dan lantai memang dianggap sudah kering dan sudah bisa 
ditumpu oleh U-gutter ukuran 4000 mm x 4050 mm – 
1200 mm maka pekerjaan pemasangan Box Culvert 
dilakukan dengan menggunakan alat berat mobil crane 
dengan kapasitas angkat 45 T. Jika Box Culvert sudah 
terpasang maka dilanjutkan pemasangan manhole+cover 
ukuran 80 cm x 100 cm setiap 25 box culvert ada 1 
manhole+cover di sisi kanan dan sisi kiri.selain manhole 
juga dipasang grill ukuran 30 cm x 40 cm untuk perlaluan 
air dengan pemasangan di setiap 5 box culvert di sisi 
kanan dan kiri.setelah manhole dan grill terpasang baru 
dilakukan pekerjaan overtoping dengan diawali 
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pembesian dipakai besi 60 kg dan dilanjutkan 
pemasangan bekisting lanjut pengecoran dengan truk 
readymix dengan mutu beton K-225. 
4. Selain pemasangan Box Culvert ada juga pekerjaan 
pemasangan Catch Basin. Catch Bacin ini sendiri 
berfungsi sebagai lubang untuk masuknya alat berat untuk 
membersihkan berbagai macam kotoran yang ada 
didalam saluran jika saluran ini sudah berfungsi.dalam 
Box Culvert 2 Cell ini terdapat 1 catch Bacin yang 
terletak ± 5 meter dari pasangan awal Box Culvert. 
Pemasangan Catch Bacin ini juga menggunakan alat berat 
mobil Crane dengan kapasitas angkat 45 T. 
 
1.8 Pekerjaan Saluran Pasangan dan Median 
1. Setelah Steel sheet pile dicabut dan dilakukan 
pengurugan pada Box Culvert 3 Cell dan 2 Cell maka 
proses pembuatan saluran pasangan dan median 
dimulai. Diawali dengan pemasangan batu kali 
belah. 
2. Saat Pekerjaan batu kali dilakukan dan sudah selesai 
beberapa bagian maka diikuti plesteran halus 1pc : 4 
ps tebal 1,5 cm dan siaran 1 pc : 2 ps. 
3. Bersamaan pemasangan pekerjaan batu maka 
dilakukan pemasangan curbing type B panjang 50 
cm K-350.setelah semua pekerjaan pasangan dan 
curbing selesai maka pemasangan utilitas berupa 
lampu hps 150 W-1 phase tiang.dengan membuat 
pondasi PJU  terlebih dahulu dan setelah pondasi 
selesai maka pemasangan tiang pada pondasi.dan 
dilanjutkan instalasi listrik hingga lampu bisa 
berfungsi. 
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1.9 Pekerjaan Jalan 
1. Tahap pertama pada pekerjaan pengaspalan adalah 
pembersihan beton dari kotoran menggunakan alat 
compressor. 
2. Penyemprotan lapisan aspal pengikat menggunakan alat 
aspalt sprayer. 
3. Membuat guideline di sisi dan di centerline dari rencana 
jalan untuk arah alat asphalt finisher 
4. Penyemprotan lapis aspal perekat/Tack Coat 
5. Ac diangkut menggunakan truck dengan ditutupi 
terpal,jumlah dump truck harus sesuai dengan kapasitas 
asphalt finisher 
6. Ac diatas truk sebelum didrop harus dicek temperaturnya 
7. lapis aspal AC tebal 5 cm di drop dari dumptruck ke alat 
Asphalt Finisher 
8. Setelah itu di padatkan dengan pneumatic tired roller dan 
tandem roller. 
 
1.10 Pekerjaan Lain-lain 
1. Setelah penggalian jika ada genangan air maka harus 
dilakukan proses pengeringan (Dewatering). Dalam 
proyek ini sistem dewatering menggunakan system 
pompa terbuka dan kisdam (mengurung aliran dengan 
dinding).  
2. Untuk kisdam kami menggunakan karung yang diisi 
tanah kemudian ditumpuk hingga menyerupai dinding 
agar aliran air bisa dibendung dan tidak mengganggu 
pekerjaan didalam galian. 
3. Untuk  proses dewatering dengan debit banjir rencana 2 
tahun sebesar 17,528 m3/detik. Debit Baseflow sebesar 
3,051 m3/detik dan akibat debit air tanah sebesar 0,028 
m3/detik. Menggunakan pompa dengan merk Honda, type 
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WB30XH kapasitas 1600 liter/detik untuk menyedot 
debit banjir rencana, debit air tanah maupun rembesan air 
dari kisdam. 
Sumber : Tugas Akhir Terapan, Proses Dewatering 
Dalam Pelaksanaan Pemasangan Box Culvert Saluran 
Gunung Sari (P.87)(Sukomanunggal-Raya Tandes) 
Surabaya, Aminurrahman, M ; Febryantoro, P, 2014. 
 
 
Gambar 3. Rencana Dewatering Saluran (Tampak Atas) 
 
4. Air didalam daerah pekerjaan akan dipompa ke luar 
daerah pekerjaan. 
5. Untuk debit banjir 2 tahun di bagian timur daerah 
pekerjaan akan dipompa ke daerah bagian barat 
pekerjaan. 
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Gambar 4. Rencana Dewatering Saluran (Potongan A-A) 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan 
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BAB V 
ANALISA WAKTU PELAKSANAN  
DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
5.1 Umum 
Di dalam pelaksanaan Pemasangan Box Culvert untuk 
masing-masing kegiatan, kebutuhan sangat penting dalam 
pembuatan Network Planning. 
Karena waktu sangat dipengaruhi oleh metode 
pelaksanaan dari suatu kegiatan, maka dengan menganalisa 
masing-masing komponen kegiatan dengan cara pendekatan 
teoritis, akan dapat diperkirakan umur/lama proyek tersebut. 
Di dalam perhitungan analisa waktu pelaksanaan perlu 
diketahui item pekerjaan sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Persiapan 
2. Pekerjaan Tanah 
3. Pekerjaan Box Culvert 
4. Pekerjaan Outlet Balongsari 
5. Pekerjaan Inlet 
6. Pekerjaan Saluran Pasangan dan Median 
7. Pekerjaan Saluran Tepi 
8. Pekerjaan Jalan 
9. Pekerjaan Lain-lain 
 
Sebagai penentu besarnya kapasitas pekerjaan yang 
diperlukan dalam proses perhitungan analisa kebutuhan 
waktu pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini harus ditentukan 
terlebih dahulu besarnya volume pekerjaan pemasangan Box 
Culvert pada saluran Gunungsari di Banyuurip yang telah 
dikerjakan antara lain : 
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4.2.1 Pekerjaan Pendahuluan 
a. Mobilisasi & Demobilisasi 1,00 ls 
b. Pembersihan, Pengukuran  
dan Survey Lapangan 1,00 ls 
c. Pembuatan Bouwplank 22 ttk 
d. Pasang Rambu Pengaman  
dan Pengaturan Lalu Lintas 1 ls 
 
4.2.2 Pekerjaan Tanah 
a. Galian Tanah Lumpur 16872,81 m3 
b. Galian Tanah Biasa 6303,14 m3 
c. Urugan Tanah Kembali 4018,4 m3 
d. Pengangkutan Tanah Keluar 19437,54 m3 
 
4.2.3 Pekerjaan Box Culvert 
 
4.2.3.1 Pekerjaan Box Culvert 3 Cell 
a. Pengadaan Box Culvert  
4000 x 4550 – 1200  
seluruh type  1715,00 bh 
b. Pengadaan Catch Basin 1,00 set 
c. Box Culvert 4000 x 4550 - 1200  
khusus - 6 Unit 6,00 unit 
d. Leg 2250 x 4450 x 1200 - 4 Unit 4,00 unit 
 
e. Slab Bawah (precast)  
6500 x 1200 - 2 Unit 2,00 unit 
f. Cover 2800 x 2000 tebal 
 rata-rata = 25 cm - 6 Unit 6,00 unit 
g. Pengadaan Cover Penutup  
Manhole 80 cm x 100 cm 34,00 bh 
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h. Pengadaan besi tuang / cor  
30 cm x 40 cm  
(untuk pelaluan air) 129 bh 
i. Pekerjaan Overtoping dan  
dinding trotoar beton  
bertulang K-225 617,40 m3 
j. Pengadaan Mini Pile  
(20 x 20) L = 6 m 1.711,00 bt 
k. Pekerjaan Plat dasar beton  
bertulang K-225 T = 25 cm 1.063,30 m3 
l. Pekerjaan lantai kerja beton  
K-125 T = 10 cm 425,32 m3 
m. Pekerjaan Gedek guling / sesek 4.253,20 m2 
 
4.2.3.2 Pekerjaan Box Culvert 2 Cell 
a. Pengadaan Box Culvert  
4000 x 4550 - 1200 seluruh type 1284,00 bh 
b. Pengadaan Catch Basin 1,00 set 
c. Box Culvert 4000 x 4550  
- 1200 khusus - 4 Unit 4,00 unit 
d. Leg 2250 x 4450 x 1200 - 4 Unit 4,00 unit 
e. Slab Bawah (precast)  
6500 x 1200 - 2 Unit 2,00 unit 
f. Cover 2800 x 2000 tebal  
rata-rata = 25 cm - 2 Unit 2,00 unit 
g. Pengadaan Cover Penutup  
Manhole 80 cm x 100 cm 7,00 bh 
h. Pengadaan besi tuang / cor  
30 cm x 40 cm 
(untuk pelaluan air) 12 bh 
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i. Pekerjaan Overtoping dan  
dinding trotoar  
beton bertulang K-225 84,00 m3 
j. Pengadaan Mini Pile  
(20 x 20) L = 6 m 240,00 bt 
k. Pekerjaan Plat dasar  
beton bertulang K-225 T = 25 cm 147,00 m3 
l. Pekerjaan lantai kerja beton  
K-125 T = 10 cm 58,80 m3 
m. Pekerjaan Gedek guling / sesek 588,8 m2 
 
4.2.4 Bangunan Outlet Balongsari 
a. Pekerjaan beton bertulang K-350 (expose) 
- Pilecap 18,71 m3 
- Plat Dasar 55,08 m3 
- Sloof 19,57 m3 
- Kolom 32,28 m3 
- Balok 17,12 m3 
- Plat atas dan dinding trotoar 72,49 m3 
- Dinding 21,96 m3 
b. Pekerjaan pengadaan Mini Pile (20 x 20) L = 6 m 
- Pengadaan Mini Pile  
(20 x 20) L= 6 m 132 bt 
- Pemancangan Mini Pile (20 x 20) 792,00 m1 
c. Pekerjaan lantai kerja beton 
K-125 T = 10 cm 28,99 m3 
d. Pekerjaan Gedek guling/sesek 289,94 m2 
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4.2.5 Pekerjaan Inlet 
a. Box Culvert 2400 x 2600 - 1200 fabrikasi 
- Pengadaan Box Culvert  
2400 x 2600 - 1200 fabrikasi 20 bh 
- Pemasangan Box Culvert 
2400 x 2600 - 1200 fabrikasi 24 bh 
b. Pekerjaan Pondasi Mini Pile (20 x 20) L = 6 m 
- Pengadaan Mini Pile  
(20 x 20) L = 6 m 18 bt 
- Pemancangan Mini Pile  
(20 x 20) 156,00 m1 
c. Pekerjaan terucuk gelam &  
pemancangan diameter  
8 cm - 4 m 339,00 ttk 
d. Beton bertulang K-225  
plat dasar T = 25 cm 106,37 m3 
e. Pekerjaan lantai beton  
K-125 T = 10 cm 42,55 m3 
f. Pekerjaan gedek guling / sesek 425,48 m3 
g. Pasangan batu kali 118,56 m3 
h. Plesteran halus 1 pc : 4 ps 
tebal 1,5 cm 222,64 m2 
i. Pekerjaan Railing Fence 47,00 m1 
 
4.2.6 Pekerjaan Saluran Pasangan dan Median 
a. Pasangan Batu kali 132,16 m3 
b. Plesteran halus 1 pc : 4 ps,  
T = 1,5 cm 330.4 m2 
c. Siaran 1 pc : 2 ps 330,4 m2 
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d. Curbing Type B (Pj. 50 cm)  
K-350 870,00 m1 
e. Pengadaan dan pemasangan  
lampu HPS 150 W-1 Phase tiang 9 ttk 
 
4.2.7 Pekerjaan Inlet 
a. Galian tanah saluran tepi 280,00 m3 
b. Urugan pasir padat, T = cm 34.4 m2 
c. U-Gutter + Cover Precast (fabrikan) uk. 800 x 
1000 x 1200 (untuk saluran tepi) 
- Pengadaan U-Gutter + Cover  359,00 bh 
d. Box Manhole U-Gutter + Cover (untuk saluran 
tepi) 
- Pengadaan Box Manhole  
U-Gutter + Cover 60,00 bh 
 
4.2.8 Pekerjaan Inlet 
a. Lapisan AC, tebal 5 cm 5222,00 m2 
b. Lapis Aspal Track Coat 1305 ltr 
 
4.2.9 Pekerjaan Lain-lain 
a. Sewa, pemasangan dan pencabutan  
Steel Sheet Pile SSP – 6 m 500,00 ls 
b. Pekerjaan kisdam tinggi 2,5 m  
tebal 0,6 m 58,00 m 
c. Dewatering 1,00 ls 
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5.2 Analisa Waktu 
Analisa waktu adalah perhitungan untuk menentukan 
durasi pekerjaan. Durasi dihitung dari produktivitas kerja 
dibagi volume pekerjaan. Produktivitas kerja dihitung dari 
tenaga kerja per hari dibagi koefisien tenaga kerja per hari. 
Koefisien tenaga kerja didapat dari data sekunder. 
 
5.2.1 Pekerjaan Pendahuluan 
1. Persiapan dan Sewa Direksi Keet 
a. Volume = ls 
b. Waktu yang diperlukan = 2 hari 
 
2. Uitzet dengan Waterpass/TS 
a. Volume = ls 
b. Waktu yang diperlukan = 4 hari 
 
3. Pembuatan Bouwplank 
a. Volume = 22 ttk 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0045 OH 
• Tukang Kayu = 0,1 OH 
• Buruh Tak Terampil = 0,1 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Kayu = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 2 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor  = 1/0,0045 = 222,2 
• Tukang Kayu = 2/0,1 = 20 
• Buruh Tak Terampil = 2/0,1 = 20 
e. Waktu yang diperlukan = 22/20 = 1 hari 
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4. Pasang Rambu Pengaman 
a. Volume = 6 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,018 OH 
• Tukang Kayu = 0,4 OH 
• Buruh Tak Terampil = 0,4 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Kayu = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 2 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor  = 1/0,018 = 55,56 
• Tukang Kayu = 2/0,4 = 5 
• Buruh Tak Terampil = 2/0,4 = 5 
e. Waktu yang diperlukan = 6/5 = 1 hari 
 
5.2.2 Pekerjaan Tanah 
 
4.2.9.1 Pekerjaan Galian Tanah Lumpur 
Perhitungan produksi alat rata-rata per jam 
berdasarkan rumus-rumus alat berat dalam buku 
ajar Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis 
(PTM) karangan Ir.Djoko Sulistiono yang secara 
singkat dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
Produktivitas Alat Berat Backhoe (Galian 
Tanah Lumpur) 
• Volumer Tanah =16872,81 m3 
• Jenis Alat = Komatsu PC 200-8 
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• Pengisian Bucket = 8 detik 
• Mengangkut & Swing = 7 detik 
• Swing kembali = 8  detik 
• Percepatan &  
waktu tetap = 5 detik 
• Dumping (membuang) = 9 detik 
 = 37 detik 
Cycle Time (CT) = 37/60  = 0,62 menit 
• Banyak trip/jam = 60/0,62  = 97,3 trip/jam 
• Ukuran Bucket = 0,97 m3 
• Ukuran Bucket keadaan  
munjung  = 1,15 m3 
• Kondisi tanah lempung 
 berkerikil basah  = 33 % (Tabel 5.1) 
• Kapasitas  Bucket = (1/1,33) x 1,15 m3 
 = 0,86 m3 
• Produksi teoritis = 0,86 x 97,3 trip/jam  
                             = 125,5 m3/jam 
Faktor-faktor koreksi : 
• Effiesiensi kerja  
50 menit/jam  = 0,83 
• Kondisi pekerjaan dan  
tata laksana sedang = 0,65 (Tabel 5.2) 
• Kedalaman potongan = 1,1 m = 3,61 feet 
• Kedalaman optimum , swing 900 
- Tanah Liat = 9 yd3 (Tabel 5.3) 
- Kedalaman optimum = 3,61/9 x 100%  
     = 40,1 % 
        (0,8;Tabel 5.3) 
• Faktor pengisian  
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(tanah liat basah) = 0,55 (Tabel 5.4) 
• Faktor koreksi total   
= 0,83 x 0,65 x 0,85 x 0,55 = 0,24 
• Produksi Backhoe  
Sebenarnya  = 125,5 trip/jam x 0,24 
 = 19,97 m3/jam 
Jumlah jam kerja yang dibutuhkan oleh 
excavator dengan volume yang sudah ditentukan : 
T = Volume/Kapasitas   
  = 16872,81 m3/19,97 m3/jam = 844,9 jam 
Jam kerja 1 hari = 8 jam = 844,9 jam/8 jam  
   = 105,61 hari 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan alat 
berat excavator sebanyak 2 unit pekerjaan galian 
tanah berlumpur akan selesai dalam = 105,61 hari/2 
unit = 53 hari 
 
4.2.9.2 Pekerjaan Galian Tanah Biasa 
Perhitungan produksi alat rata-rata per jam 
berdasarkan rumus-rumus alat berat dalam buku 
ajar Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis 
(PTM) karangan Ir.Djoko Sulistiono, 2002 yang 
secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
Produktivitas Alat Berat Backhoe (Galian 
Tanah Biasa) 
• Volumer Tanah = 6303,14 m3 
• Jenis Alat = Komatsu PC 200-8 
• Pengisian Bucket = 8 detik 
• Mengangkut & Swing = 7 detik 
• Swing kembali = 8  detik 
• Percepatan & waktu tetap = 5 detik 
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• Dumping (membuang) = 6 detik 
  = 34 detik 
 Cycle Time (CT) = 34/60  = 0,57 menit 
• Banyak trip/jam = 60/0,57  = 105,88 trip/jam 
• Ukuran Bucket = 0,97 m3 
• Ukuran Bucket keadaan munjung = 1,15 m3 
• Kondisi tanah Tanah  
 Biasa, Basah  = 26 % (Tabel 5.1) 
• Kapasitas  Bucket = (1/1,26) x 1,15 m3 
  = 0,91 m3 
• Produksi teoritis  = 0,91 x 105,88 trip/jam  
                             = 96,64 m3/jam 
 Faktor-faktor koreksi : 
• Effiesiensi kerja  
 50 menit/jam  = 0,83  
• Kondisi pekerjaan dan tata  
 laksana sedang = 0,65 (Tabel 5.2) 
• Kedalaman potongan = 1,1 m = 3,61 feet 
• Kedalaman optimum , swing 900 
- Tanah Biasa = 7,8 yd3 (Tabel 5.3) 
- Kedalaman optimum = 3,61/7,8 x 100%  
   = 46,3 % 
    (0,85;Tabel 5.3) 
• Faktor pengisian = 0,55 (Tabel 5.4) 
• Faktor koreksi total  = 0,83 x 0,65 x 0,85 x 0,55  
  = 0,25 
• Produksi Backhoe  
 Sebenarnya  = 96,64 m3/jam x 0,25 
  = 24,37 m3/jam 
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Jumlah jam kerja yang dibutuhkan oleh 
excavator dengan volume yang sudah 
ditentukan : 
T = Volume/Kapasitas   
  = 6303,14 m3/24,47 m3/jam 
 = 258,6 jam 
Jam kerja 1 hari = 8 jam = 258,6 jam/8 jam  
   = 32,33 hari 
Dari perhitungan diatas jika menggunakan 
alat berat excavator sebanyak 2 unit pekerjaan 
galian tanah berlumpur akan selesai dalam 
 = 32,33 hari/2 unit= 16 hari 
 
Tabel 5.1 Swell Untuk Berbagai Jenis Tanah 
Jenis Tanah Swell % 
Lempung 38 
Lempung berkirikil, kering 36 
Lempung berkerikil, basah 33 
Tanah biasa 24 
Tanah lumpur 26 
Kerakal 14 
Pasir kering 11 
Pasir basah 12 
Batu 62 
Sumber dari Buku Ajar Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis 
(PTM), penyusun Ir. Djoko Sulistiono, 2002 
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Tabel 5.2 Kondisi Tata Laksana 
Jenis 
Material 
Kondisi Tata Laksana 
3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2 13/4 2 21/2 
Pasir dan 
Kerikil 3,8 4,6 5,3 6 6,5 7 7,4 7,8 8,4 
Tanah Biasa 4,5 5,7 6,8 7,8 8,5 9,2 9,7 10,2 11,2 
Tanah liat 6 7 8 9 9,8 10,7 11,5 12,2 13,3 
Sumber dari Buku Ajar Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis 
(PTM), penyusun Ir. Djoko Sulistiono, 2002 
 
Tabel 5.3 Faktor Swing & Kedalaman Galian 
Kedalaman 
Optimum 
Ukuran Bucket (yd3) 
45 60 75 90 120 150 180 
40 0,93 0,85 0,85 0,8 0,72 0,65 0,59 
60 1,10 1,03 0,96 0,91 0,81 0,73 0,66 
80 1,22 1,12 1,04 0,98 0,86 0,77 0,69 
100 1,26 1,16 1,07 1,00 0,88 0,79 0,71 
120 1,20 1,11 1,03 0,97 0,86 0,77 0,7 
140 1,12 1,04 0,97 0,91 0,81 0,73 0,66 
160 1,03 0,96 0,9 0,85 0,75 0,67 0,62 
Sumber dari Buku Ajar Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis 
(PTM), penyusun Ir. Djoko Sulistiono, 2002 
 
Tabel 5.4 Faktor Galian 
Material Faktor Pengisian 
Pasir & kerikil 0,9 – 1 
Tanah biasa 0,8 – 0,9 
Tanah liat keras 0,65 – 0,75 
Tanah liat basah 0,5 – 0,6 
Batu pecahan baik 0,6 – 0,75 
Batu pecahan jelek 0,4 – 0,5 
Sumber dari Buku Ajar Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis 
(PTM), penyusun Ir. Djoko Sulistiono, 2002 
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5.2.9.3 Pengangkutan Tanah Keluar 
Perhitungan produksi alat rata-rata per jam 
berdasarkan rumus-rumus alat berat dalam buku ajar Alat 
Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) karangan 
Ir.Djoko Sulistiono, 2002, yang secara singkat dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
 
Produktivitas Dumptruck dibuang ke Donowati 
• Volume  = 19.437,54  m3 
• Kapasitas Excavator = 0,86 m3 
• Trip excavator/jam = 97,3  trip/jam 
• Kapasitas Dumptruck(q) = 7 m3 
• Jarak Angkut (J) = 3  km 
• Kecapatan isi (V1) = 20  km/jam 
• Kecapatan kosong (V2) = 30  km/jam 
• Fixed Time (FT) = 10 menit 
• Efektifitas (E) = 0,8 
• Cycle Time (CT) = �60 x J
𝑉1
�+ �60 x J
𝑉2
�+ FT 
 = �60 x 3
20
�+ �60 x 3
30
�+ 10 
 = 25 menit 
• Sekali Muat  = 0,86 m3 
 
• Produktivitas Dumptruck = q x 60/CT x E 
 = 7 m3 x 60/25 x 0,8 
 = 13,44 m3/jam (loose) 
Produtivitas per hari (Q) = 13,44 m3/jam x 8 jam 
 = 107,52 m3/hari 
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• Waktu penyelesaian 
pekerjaan penggalian = �Volume tanah
3xQ � 
 = �19.437,54
3x107,52� = 60 hari 
 
Perhitungan produksi alat rata-rata per jam 
berdasarkan rumus-rumus alat berat dalam buku ajar Alat 
Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) karangan 
Ir.Djoko Sulistiono, 2002, yang secara singkat dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
 
Produktivitas Dumptruck untuk urugan kembali 
• Volume  = 3.283,70  m3 
• Kapasitas Excavator = 0,86 m3 
• Trip excavator/jam = 97,3  trip/jam 
• Kapasitas Dumptruck(q) = 7 m3 
• Jarak Angkut (J) = 0,02  km 
• Kecapatan isi (V1) = 20  km/jam 
• Kecapatan kosong (V2) = 30  km/jam 
• Fixed Time (FT) = 10 menit 
• Efektifitas (E) = 0,8 
• Cycle Time (CT) = �60 x J
𝑉1
�+ �60 x J
𝑉2
�+ FT 
 =�60 x 0,02
20
�+ �60 x 0,02
30
�+ 10 
 = 10,1 menit 
• Sekali Muat  = 0,86 m3 
• Produktivitas Dumptruck = q x 60/CT x E 
 = 7 m3 x 60/10,1 x 0,8 
 = 33,3 m3/jam  
Produtivitas per hari (Q) = 33,3 m3/jam x 8 jam 
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 = 266,2 m3/hari 
• Waktu penyelesaian 
pekerjaan penggalian = �Volume tanah
3xQ � 
 = � 3.283,7
3x266,2� = 4 hari 
 
5.2.3 Pekerjaan Box Culvert 3 Cell 
1. Produktivitas Crane 
Data untuk menghitung produktivitas crane 
didapat dari hasil pengamatan lapangan, video 
pemasangan box culvert serta wawancara pelaksana di 
lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
 Titik 1 Titik 2 
• Pengambilan dan mengikat 0,008 0,009 
• Mengangkut, swing 
menurunkan, dan pasang 0,032 0,037 
• Swing kembali 0,004 0,005 
• Percepatan dan waktu tetap 0,006 0,006 
Jumlah 0,05 0,057 
Rata-rata = (0,05+0,057)/2  
 = 0,054 
• Cycle Time = 0,42 jam 
• Produktivitas Crane  
dalam 1 jam = 1/0,42  
 = 2,38  bh/jam 
• Jumlah Box = 1715 bh 
• Jumlah Box terpasang per hari = 2,38 x 8  
 = 19,05 bh 
• Waktu yang diperlukan = 1715 / 19,05 
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 = 90 hari 
 
2. Pasang Box Culvert 100 meter (Section 1) 
a. Volume = 500 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0353 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1571 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0353 = 28,33 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,1571 = 19,10 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 500/19,1 = 26 hari 
 
3. Pasang Box Culvert 100 meter (Section 2) 
a. Volume = 500 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0353 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1571 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0353 = 28,33 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,1571 = 19,10 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 500/19,1 = 26  hari 
 
4. Pasang Box Culvert 143 meter (Section 3) 
a. Volume = 715 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0353 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1571 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0353 = 28,33 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,1571 = 19,10 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 715/19,1 = 37 hari 
 
5. Pemasangan Cover manhole 80 x 100 
a. Volume = 34 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0029 OH 
• Buruh Terampil = 0,05 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,2 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0029 = 344,83 
• Buruh Terampil = 3/0,05 = 15,00 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,2 = 15,00 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 34/15 = 2 hari 
 
6. Pekerjaan plat dasar beton bertulang K-225 t = 25 cm 
100 meter (Section 1) 
a. Volume = 310,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0279 OH 
• Tukang Besi = 0,5926 OH 
• Buruh Tak terampil = 1.7778 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 7 orang 
• Buruh Tak terampil = 7 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0279 = 35,84 
• Pekerja Terampil = 7/0,5926 = 11,81 
• Buruh Tak Terampil = 7/1,7778 = 3,94 
e. Waktu yang diperlukan = 310,00/11,81 = 26 hari 
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7. Pekerjaan plat dasar beton bertulang K-225 t = 25 cm 
100 meter (Section 2) 
a. Volume = 310,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0279 OH 
• Pekerja Terampil = 0,5926 OH 
• Buruh Tak terampil = 1.7778 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 7 orang 
• Pekerja = 7 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0279 = 35,84 
• Pekerja Terampil = 7/0,5926 = 11,81 
• Buruh Tak Terampil = 7/1,7778 = 3,94 
e. Waktu yang diperlukan = 310,00/11,81= 26 hari 
 
8. Pekerjaan plat dasar beton bertulang K-225 t = 25 cm 
143 meter (Section 3) 
a. Volume = 443,30 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0279 OH 
• Tukang Besi = 0,5926 OH 
• Buruh Tak terampil = 1.7778 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 7 orang 
• Buruh Tak Terampil = 7 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0279 = 35,84 
• Tukang Besi = 7/0,5926 = 11,81 
• Buruh Tak Terampil = 7/1,7778 = 3,94 
e. Waktu yang diperlukan = 443,30/11,81 = 38 hari 
 
9. Pekerjaan plat lantai kerja beton K-225 t = 10 cm 100 
meter (Section 1) 
a. Volume = 124,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0084 OH 
• Buruh Terampil = 0,1778 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,5333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0084 = 119,05 
• Buruh Terampil = 7/0,1778 = 11,25 
• Buruh Tak Terampil = 7/0,5333 = 11,25 
e. Waktu yang diperlukan = 124,00/11,25 = 11 hari 
 
10. Pekerjaan plat lantai kerja beton K-225 t = 10 cm 100 
meter (Section 2) 
a. Volume = 124,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0084 OH 
• Buruh Terampil = 0,1778 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,5333 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0084 = 119,05 
• Pekerja Terampil = 7/0,1778 = 11,25 
• Buruh Tak Terampil = 7/0,5333 = 11,25 
e. Waktu yang diperlukan = 124,00/11,25 = 11 hari 
 
11. Pekerjaan plat lantai kerja beton K-225 t = 10 cm 143 
meter (Section 3) 
a. Volume = 177,32 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0084 OH 
• Buruh Terampil = 0,1778 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,5333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0084 = 119,05 
• Buruh Terampil = 7/0,1778 = 11,25 
• Buruh Tak Terampil = 7/0,5333 = 11,25 
e. Waktu yang diperlukan = 177,32/11,25 = 16 hari 
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12. Pemasangan Catch Basin 4800 x 1200 
a. Volume = 1 set 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2824 OH 
• Buruh Tak terampil = 9,00 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2824 = 3,54 
• Buruh Tak Terampil = 6/9 = 0,67 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 1/0,67 = 2 hari 
 
13. Pemasangan besi tuang 30 cm x 40 cm 
a. Volume = 129 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0029 OH 
• Pekerja Terampil = 0,05 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,2 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 9 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0029 = 344,83 
• Pekerja Terampil = 3/0,05 = 60 
• Buruh Tak Terampil = 9/0,2 = 45,00 
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e. Waktu yang diperlukan = 129/45,00 = 2 hari 
 
14. Pekerjaan overtoping dan dinding trotoar beton 
bertulang K-225 100 meter (Section 1) 
a. Volume = 180,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0927 OH 
• Tukang Besi = 0,9697 OH 
• Buruh Terampil = 1,9091 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 6 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0927 = 10,79 
• Tukang Besi = 6/0,9697 = 6,19  
• Buruh Terampil = 6/1,9091 = 3,14 
e. Waktu yang diperlukan = 180,00/6,19 = 29 hari 
 
15. Pekerjaan overtoping dan dinding trotoar beton 
bertulang K-225 100 meter (Section 2) 
a. Volume = 180,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0927 OH 
• Tukang Besi = 0,9697 OH 
• Buruh Terampil = 1,9091 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 6 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0927 = 10,79 
• Tukang Besi = 6/0,9697 = 6,19  
• Buruh Terampil = 6/1,9091 = 3,14 
e. Waktu yang diperlukan = 180,00/6,19 = 29 hari 
 
16. Pekerjaan overtoping dan dinding trotoar beton 
bertulang K-225 143 meter (Section 3) 
a. Volume = 257,40 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0927 OH 
• Tukang Besi = 0,9697 OH 
• Buruh Terampil = 1,9091 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 6 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0927 = 10,79 
• Tukang Besi = 6/0,9697 = 6,19  
• Buruh Terampil = 6/1,9091 = 3,14 
e. Waktu yang diperlukan = 257,40/6,19 = 42 hari 
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17. Produktivitas Alat Pancang 
Data untuk menghitung produktivitas alat 
pancang  didapat dari hasil pengamatan lapangan, 
video pemancangan serta wawancara pelaksana di 
lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengangkatan dan  
pengambilan mini pile 0,039  
• Pengikatan mini pile pada 
alat pancang dan mengangkat 
sampai tegak lurus 0,046  
• Menempatkan mini pile pada 
titik yang dituju 0,027  
• Proses pemancangan 0,12  
Jumlah 0,242  
• Cycle Time = 0,242 jam 
• Produktivitas pancang  
dalam 1 jam = 1/0,242  
 = 4,13 ttk/jam 
 = 4,13 x 6  
 = 24,79 m/jam 
• Jumlah tiang pancang = 8628 btg 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 8628 / 24,79 
 = 348 jam 
 = 348/8  
 = 43 hari 
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18. Pemasangan Mini Pile 20 x 20 100 meter (Section 1) 
a. Volume = 498,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,0922 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 498/32,54 = 15 hari 
 
19. Pemasangan Mini Pile 20 x 20 100 meter (Section 2) 
a. Volume = 498,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,0922 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 498/32,54 = 15 hari 
 
20. Pemasangan Mini Pile 20 x 20 143 meter (Section 3) 
a. Volume = 714,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,0922 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 714/32,54 = 22 hari 
 
21. Pekerjaan gedek guling/sesek 100 meter (Section 1) 
a. Volume = 1240,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0017 OH 
• Buruh terampil = 0,0111 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0017 = 588,24 
• Buruh Terampil = 1/0,0111 = 90,09 
• Buruh Tak Terampil = 4/0,1333 = 30,01  
e. Waktu yang diperlukan = 1240,00/90,09  
 = 14 hari 
 
22. Pekerjaan gedek guling/sesek 100 meter (Section 2) 
a. Volume = 1240,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0017 OH 
• Buruh Terampil = 0,0111 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0017 = 588,24 
• Buruh Terampil = 1/0,0111 = 90,09 
• Buruh Tak terampil = 4/0,1333 = 30,01  
e. Waktu yang diperlukan = 1240,00/90,09  
 = 14 hari 
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23. Pekerjaan gedek guling/sesek 143 meter (Section 3) 
a. Volume = 1773,20 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0017 OH 
• Buruh Terampil = 0,0111 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0017 = 588,24 
• Buruh Terampil = 1/0,0111 = 90,09 
• Buruh Tak Terampil = 4/0,1333 = 30,01  
e. Waktu yang diperlukan = 1773,20/90,09  
 = 20 hari 
 
5.2.4 Pekerjaan Box Culvert 2 Cell 
1. Produktivitas Crane 
Data untuk menghitung produktivitas crane 
didapat dari hasil pengamatan  lapangan, video proses 
pemasangan box culvert serta wawancara pelaksana di 
lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengambilan dan mengikat 0,008  
• Mengangkut, swing  
menurunkan, dan pasang 0,032  
• Swing kembali 0,004  
• Percepatan dan waktu tetap 0,006 
Jumlah 0,05  
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Cycle Time = 0,42 jam 
• Produktivitas Crane  
dalam 1 jam = 1/0,42  
 = 2,38 bh/jam 
• Jumlah Box = 284 bh 
• Jumlah Box terpasang per hari = 2,38 x 8  
 = 19,05 bh 
• Waktu yang diperlukan = 284 / 19,05 
  = 15 hari 
 
2. Pasang Box Culvert  
a. Volume = 284 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0353 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1571 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0353 = 28,33 
• Buruh Tak terampil = 3/0,1571 = 19,10 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 284/19,1 = 15 hari 
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3. Pemasangan Cover manhole 80 x 100 
a. Volume = 34 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0029 OH 
• Buruh Terampil = 0,05 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,2 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0029 = 344,83 
• Buruh Terampil = 2/0,05 = 4,00 
• Pekerja = 5/0,05 = 25,00 
e. Waktu yang diperlukan = 34/25 = 1 hari 
 
4. Pekerjaan plat dasar beton bertulang K-225 t = 25 cm 
a. Volume = 147,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0279 OH 
• Tukang Besi = 0,5926 OH 
• Buruh Terampil = 1.7778 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 6 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0279 = 35,84 
• Tukang Besi = 6/0,5926 = 10,12 
• Buruh Terampil = 6/1,7778 = 10,38 
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e. Waktu yang diperlukan = 147,00/10,12  
 = 15  hari 
 
5. Pekerjaan plat lantai kerja beton K-225 t = 10 cm 
a. Volume = 58,80 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0084 OH 
• Buruh Terampil = 0,1778 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,5333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0084 = 119,05 
• Buruh Terampil = 2/0,1778 = 11,25 
• Buruh Tak Terampil = 5/0,5333 = 9,38 
e. Waktu yang diperlukan = 58,80/11,25 = 6 hari 
 
6. Pemasangan Catch Basin 4800 x 1200 
a. Volume = 1 set 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2118 OH 
• Buruh Tak terampil = 6,00 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2118 = 4,72 
• Buruh Tak Terampil = 4/6 = 0,67 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 1/0,67 = 2  hari 
 
7. Pemasangan besi tuang 30 x 40 
a. Volume = 12 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0016 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 2 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0016 = 625,00 
• Buruh Tak Terampil = 2/0,1333 = 15,00 
e. Waktu yang diperlukan = 12/15,00 = 1  hari 
 
8. Pekerjaan overtoping dan dinding trotoar beton 
bertulang K-225  
a. Volume = 84,00 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0927 OH 
• Tukang Besi = 0,9697 OH 
• Buruh Terampil = 1,9291 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 2 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0927 = 10,79 
• Tukang Besi = 2/0,9697 = 2,06  
• Buruh Terampil = 6/1,9291 = 6,46 
e. Waktu yang diperlukan = 84,00/6,46 = 13 hari 
 
9. Produktivitas Alat Pancang 
Data untuk menghitung produktivitas alat 
pancang  didapat dari hasil pengamatan lapangan, 
video proses pemasangan mini pile serta wawancara 
lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengangkatan dan  
pengambilan mini pile 0,039  
• Pengikatan mini pile pada 
alat pancang dan mengangkat 
sampai tegak lurus 0,046  
• Menempatkan mini pile pada 
titik yang dituju 0,027  
• Proses pemancangan 0,12  
Jumlah 0,242  
• Cycle Time = 0,242 jam 
• Produktivitas pancang  
dalam 1 jam = 1/0,242 
  = 4,13 ttk/jam 
 = 4,13 x 6  
 = 24,79 m/jam 
• Jumlah tiang pancang = 1440 btg 
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• Lama kerja dalam 8 jam = 1440 / 24,79 
 = 58 jam 
 = 58/8 = 7 hari 
 
10. Pemasangan Mini Pile 20 x 20  
a. Volume = 240,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,0922 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 240/32,54 = 7 hari 
 
11. Pekerjaan gedek guling/sesek 
a. Volume = 588,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0017 OH 
• Buruh Terampil = 0,0111 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0017 = 588,24 
• Buruh Terampil = 1/0,0111 = 90,09 
• Buruh Tak Terampil = 4/0,1333 = 30,01  
e. Waktu yang diperlukan = 588,00/90,09 = 7 hari 
 
5.2.5 Pekerjaan Saluran Tepi 
1. Produktivitas Excavator  Galian Tanah Untuk Saluran 
tepi 
Perhitungan produksi alat rata-rata per jam 
berdasarkan rumus-rumus alat berat dalam buku ajar 
Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) 
karangan Ir.Djoko Sulistiono, 2002, yang secara 
singkat dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
Produktivitas Alat Berat Backhoe (Galian 
Tanah Biasa) 
• Volumer Tanah = 280 m3 
• Jenis Alat = Komatsu PC 200-8 
• Pengisian Bucket = 12 detik 
• Mengangkut & Swing = 7  detik 
• Swing kembali = 8  detik 
• Percepatan & waktu tetap = 8  detik 
• Dumping (membuang) = 8  detik 
  = 43  detik 
 Cycle Time (CT) = 43/60  = 0,72 menit 
• Banyak trip/jam = 60/0,72  = 83,72 trip/jam 
• Ukuran Bucket = 0,24 m3 
• Ukuran Bucket keadaan munjung = 0,27 m3 
• Kondisi tanah Tanah  
 Biasa, Basah  = 26 % (Tabel 5.1) 
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• Kapasitas  Bucket = (1/1,26) x 0,27 m3 
  = 0,21 m3 
• Produksi teoritis  = 0,21 x 83,72 trip/jam  
                             = 17,94 m3/jam 
 Faktor-faktor koreksi : 
• Effiesiensi kerja  
 50 menit/jam  = 0,83  
• Kondisi pekerjaan dan tata  
 laksana sedang = 0,65 (Tabel 5.2) 
• Kedalaman potongan = 1,1 m = 2,5 feet 
• Kedalaman optimum , swing 900 
- Tanah Biasa = 5,7 yd3 (Tabel 5.3) 
- Kedalaman optimum = 2,5/5,7 x 100%  
  = 43,9 % 
    (0,85;Tabel 5.3) 
• Faktor pengisian = 0,55 (Tabel 5.4) 
• Faktor koreksi total  = 0,83 x 0,65 x 0,85 x 0,55  
  = 0,25 
• Produksi Backhoe  
 Sebenarnya  = 17,94 m3/jam x 0,25 
  = 4,52 m3/jam 
Jumlah jam kerja yang dibutuhkan oleh 
excavator dengan volume yang sudah ditentukan : 
T = Volume/Kapasitas   
    = 280 m3/4,52 m3/jam 
    = 61,9 jam 
Jam kerja 1 hari = 8 jam = 61,9 jam/8 jam  
        = 7,74 hari 
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Dari perhitungan diatas jika menggunakan alat 
berat excavator sebanyak 1 unit pekerjaan galian 
tanah berlumpur akan selesai dalam 
 = 7,74 hari/1 unit = 8 hari 
 
2. Produktivitas excavator untuk box saluran tepi 
Data untuk menghitung produktivitas excavator 
untuk saluran tepi didapat dari hasil pengamatan 
lapangan, video proses pemasangan U-Gutter saluran 
tepi serta wawancara lapangan. Sehingga didapatkan 
data dan perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengambilan dan mengikat 0,011  
• Mengangkut, swing,  
menurunkan dan pasang  0,041  
• Swing kembali 0,007  
• Percepatan dan waktu tetap 0,01  
Jumlah 0,069  
• Cycle Time = 0,069 jam 
• Produktivitas Exa Pc-75  
dalam 1 jam = 1/0,069 
  = 14,49 ttk/jam 
• Jumlah U-Gutter = 286 bh 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 286/14,49  
 = 20 hari 
 
3. Pemasangan U-Gutter 
a. Volume = 286,00 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0667 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1967 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0667 = 14,99 
• Pekerja = 3/0,1967 = 15,25  
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 286,00/15,25 = 9 hari 
 
4. Produktivitas excavator untuk Manhole U-Gutter 
saluran tepi 
Data untuk menghitung produktivitas excavator 
untuk saluran tepi didapat dari hasil pengamatan 
lapangan, video proses pemasangan U-Gutter saluran 
tepi serta wawancara lapangan. Sehingga didapatkan 
data dan perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengambilan dan mengikat 0,011  
• Mengangkut, swing,  
menurunkan dan pasang  0,041  
• Swing kembali 0,007  
• Percepatan dan waktu tetap 0,01  
Jumlah 0,069  
• Cycle Time = 0,069 jam 
• Produktivitas Exa Pc-75  
dalam 1 jam = 1/0,069 
  = 14,49 ttk/jam 
• Jumlah U-Gutter = 48 bh 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 48/14,49  
 = 3 hari 
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5. Pemasangan Box Manhole U-Gutter 
a. Volume = 48,00 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0667 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1967 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0667 = 14,99 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,2967 = 15,25  
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 48,00/15,25 = 3 hari 
 
6. Urugan pasir padat 
a. Volume = 34,30 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,1000 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,2000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak terampil = 2 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,1000 = 10,00 
• Buruh Tak terampil = 2/0,2000 = 10,00  
e. Waktu yang diperlukan = 34,30/10,00 = 3 hari 
 
92 
 
5.2.6 Pekerjaan Pasangan dan Median Jalan (343 meter) 
1. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
a. Volume = 109,76 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0750 OH 
• Tukang Batu = 0,7500 OH 
• Buruh Terampil = 1,5000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 5  orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0750 = 13,33 m3 
• Tukang Batu = 5/0,7500 = 6,67 m3 
• Buruh Terampil = 6/1,5000 = 4,00 m5  
e. Waktu yang diperlukan = 109,76/6,67 = 16 hari 
 
2. Pekerjaan Plesteran Halus 
a. Volume = 274,40 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0400 OH 
• Tukang Batu = 0,0800 OH 
• Buruh Terampil = 0,1600 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2  orang 
• Buruh Terampil = 5 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0400 = 25,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,0800 = 25,00 m3 
• Buruh Terampil = 5/0,1600 = 31,25  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 274,40/25,00 = 9 hari 
 
3. Pekerjaan Siaran 
a. Volume = 274,40 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0250 OH 
• Tukang Batu = 0,0500 OH 
• Buruh Terampil = 0,1000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Buruh Terampil = 7 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0250 = 40,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,0500 = 40,00 m3 
• Buruh Terampil = 7/0,1000 = 70,00  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 274,40/70,00 = 4 hari 
 
4. Pekerjaan Curbing Type B, panjang = 50 cm  
a. Volume = 730,00 m1 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0010 OH 
• Tukang Batu = 0,1000 OH 
• Buruh Terampil = 0,2000 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 4 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0010 = 1000,0 m3 
• Tukang Batu = 4/0,1000 = 40,00 m3 
• Buruh Terampil = 6/0,2000 = 30,00  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 730,00/70,00 = 18 hari 
 
5. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu HPS 150 
W-1 phase tiang set 
a. Volume = 9,00 m1 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2500 OH 
• Tukang Listrik = 0,2500 OH 
• Buruh Terampil = 0,7500 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2500 = 4,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,2500 = 8,00 m3 
• Buruh Terampil = 6/0,7500 = 8,00  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 9,00/8,00 = 1 hari 
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5.2.7 Pekerjaan Pasangan dan Median Jalan (70 meter) 
1. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
a. Volume = 22,40 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2000 OH 
• Tukang Batu = 0,4000 OH 
• Buruh Terampil = 0,8000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2  orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2000 = 5,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,4000 = 5,00 m3 
• Buruh Terampil = 6/0,8000 = 7,50 m5  
e. Waktu yang diperlukan = 22,40/5,00 = 4 hari 
 
2. Pekerjaan Plesteran Halus 
a. Volume = 56,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0400 OH 
• Tukang Batu = 0,0800 OH 
• Buruh Terampil = 0,1600 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2  orang 
• Buruh Terampil = 5 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0400 = 25,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,0800 = 25,00 m3 
• Buruh Terampil = 5/0,1600 = 31,25  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 56,00/25,00 = 2 hari 
 
3. Pekerjaan Siaran 
a. Volume = 56,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0250 OH 
• Tukang Batu = 0,0500 OH 
• Buruh Terampil = 0,1000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Buruh Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0250 = 40,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,0500 = 40,00 m3 
• Buruh Terampil = 5/0,1000 = 50,00  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 56,00/50,00 = 1 hari 
 
4. Pekerjaan Curbing Type B, panjang = 50 cm  
a. Volume = 140,00 m1 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0010 OH 
• Tukang Batu = 0,1000 OH 
• Buruh Terampil = 0,2000 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Buruh Terampil = 7 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0010 = 1000,0 m3 
• Tukang Batu = 2/0,1000 = 20,00 m3 
• Buruh Terampil = 7/0,2000 = 35,00  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 140,00/35,00 = 4 hari 
 
5. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu HPS 150 
W-1 phase tiang set 
a. Volume = 3,00 m1 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2500 OH 
• Tukang Listrik = 0,2500 OH 
• Buruh Terampil = 0,7500 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2500 = 4,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,2500 = 8,00 m3 
• Buruh Terampil = 6/0,7500 = 8,00  m5 
e. Waktu yang diperlukan = 3,00/8,00 = 0,4 hari 
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5.2.8 Pekerjaan Inlet 
1. Produktivitas Crane untuk Box Culvert Inlet 
Data untuk menghitung produktivitas crane 
didapat dari hasil pengamatan lapangan, video proses 
pemasangan box culvert inlet serta wawancara 
pelaksana di lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengambilan dan mengikat 0,008  
• Mengangkut, swing 
menurunkan, dan pasang 0,032  
• Swing kembali 0,004  
• Percepatan dan  
waktu tetap 0,006  
Jumlah 0,05  
• Cycle Time = 0,5 jam 
• Produktivitas Crane  
dalam 1 jam = 1/0,5  
 = 20 bh/jam 
• Jumlah Box = 24 bh 
• Lama kerja dalam 8 jam = 24 / 20 
 = 1 hari 
 
2. Pasang Box Culvert Inlet 
a. Volume = 24 bh 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0353 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1571 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0353 = 28,33 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,1571 = 19,10 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 24/19,1 = 1 hari 
 
3. Produktivitas Alat Pancang 
Data untuk menghitung produktivitas alat 
pancang  didapat dari hasil pengamatan lapangan,  
video proses pemancangan mini pile serta wawancara 
pelaksana di lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengangkatan dan  
pengambilan mini pile 0,039  
• Pengikatan mini pile pada 
alat pancang dan mengangkat 
sampai tegak lurus 0,046  
• Menempatkan mini pile pada 
titik yang dituju 0,027  
• Proses pemancangan 0,12  
Jumlah 0,242  
• Cycle Time = 0,242 jam 
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• Produktivitas pancang  
dalam 1 jam = 1/0,242  
 = 4,13 ttk/jam 
 = 4,13 x 6  
 = 24,79 m/jam 
• Jumlah tiang pancang = 108 btg 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 108 / 24,79 
 = 4 jam 
 = 4/8 = 1 hari 
 
4. Pengadaan Mini Pile 20 x 20 
a. Volume = 18 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,0922 OH 
• Operator Alat Berat = 0,1736 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
• Operator Alat Berat = 1 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0922 = 32,54 
• Operator Alat Berat = 1/0,1735 = 5,76 
e. Waktu yang diperlukan = 18/32,54 = 1 hari 
 
 
 
 
 
101 
 
5. Pekerjaan terucuk gelam & pemancangan diameter 8 – 
4 cm 
a. Volume = 339 ttk 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0003 OH 
• Buruh Terampil = 0,0222 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0003 = 3333,33 
• Buruh Terampil = 6/0,0922 = 270,27 
e. Waktu yang diperlukan = 339/270,27 = 1 hari 
 
6. Pekerjaan plat dasar beton bertulang K-225 t = 25 cm 
a. Volume = 106,37 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0279 OH 
• Tukang Besi = 0,5926 OH 
• Buruh Terampil = 0,5778 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 2 orang 
• Buruh Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0279 = 35,84 m3 
• Tukang Besi = 2/0,5926 = 3,37 m3 
• Buruh Terampil = 5/0,5778 = 8,65 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 106,37/8,65 = 12  hari 
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7. Pekerjaan plat dasar beton bertulang K-225 t = 10 cm 
a. Volume = 42,55 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0084 OH 
• Buruh Terampil = 0,1778 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,5333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0084 = 119,05 m3 
• Buruh Terampil = 2/0,1778 = 11,25 m3 
• Buruh Tak Terampil = 5/0,5333 = 9,38 m3 
e. Waktu yang diperlukan = 42,55/9,38 = 5  hari 
 
8. Pekerjaan gedek guling 
a. Volume = 425,48 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0017 OH 
• Buruh Terampil = 0,0111 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Terampil = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0017 = 588,24 m3 
• Buruh Terampil = 2/0,1778 = 11,25 m3 
• Buruh Tak Terampil = 5/0,5333 = 9,38 m3 
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e. Waktu yang diperlukan = 42,55/9,38 = 5  hari 
 
9. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
a. Volume = 118,56 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0750 OH 
• Tukang Batu = 0,0750 OH 
• Tukang Kayu = 0,4000 OH 
• Buruh Tak terampil = 1,5000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Tukang Kayu = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0750 = 13,33 m3 
• Tukang Batu = 2/0,0750 = 26,67 m3 
• Tukang Kayu = 1/0,4000 = 0,400 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/1,5000 = 4,00 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 118,56/4,00 = 30  hari 
 
10. Pekerjaan Plesteran Halus 
a. Volume = 222,64 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0400 OH 
• Tukang Batu = 0,7500 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1600 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0400 = 25,00 m3 
• Tukang Batu = 2/0,7500 = 2,67 m3 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,1600 = 18,75 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 222,64/18,75  
 = 12  hari 
 
11. Pekerjaan Railing Fence 
a. Volume = 47,00 m1 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0029 OH 
• Tukang Las = 0,0500 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,2000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Las = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0029 = 344,83 m3 
• Tukang Las = 2/0,0500 = 40,00 m3 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,2000 = 15,00 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 47,00/40,00 = 1  hari 
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5.2.9 Pekerjaan Outlet 
1. Pekerjaan Sloof (150 kg besi + bekisting) 
a. Volume = 19,57 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2650 OH 
• Tukang Besi = 0,2620 OH 
• Tukang Kayu = 1,3000 OH 
• Buruh Tak terampil = 5,3000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 2 orang 
• Tukang Kayu = 2 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2650 = 3,77 m3 
• Tukang Besi = 2/0,2620 = 7,63 m3 
• Tukang Kayu = 2/1,3000 = 1,54 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/5,3000 = 1,13 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 19,57/7,63 = 3 hari 
 
2. Pekerjaan Kolom (150 kg besi + bekisting) 
a. Volume = 32,28 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2650 OH 
• Tukang Besi = 1,0500 OH 
• Tukang Kayu = 1,3000 OH 
• Buruh Tak terampil = 5,3000 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 4 orang 
• Tukang Kayu = 4 orang 
• Buruh Tak Terampil = 10 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2650 = 3,77 m3 
• Tukang Besi = 2/1,0500 = 3,81 m3 
• Tukang Kayu = 2/1,3000 = 3,08 m4 
• Buruh Tak Terampil = 10/5,3000 = 1,89 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 32,28/3,81 = 8 hari 
 
3. Pekerjaan Balok (200 kg besi + bekisting) 
a. Volume = 17,12 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,3180 OH 
• Tukang Besi = 1,4000 OH 
• Tukang Kayu = 1,6500 OH 
• Buruh Tak terampil = 6,3500 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 5 orang 
• Tukang Kayu = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 8 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,3180 = 3,14 m3 
• Tukang Besi = 5/1,4000 = 3,57 m3 
• Tukang Kayu = 3/1,6500 = 1,82 m4 
• Buruh Tak Terampil = 8/5,3000 = 1,26 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 17,12/3,57 = 5 hari 
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4. Pekerjaan Plat Lantai Dasar 
a. Volume = 72,49 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,3180 OH 
• Tukang Besi = 1,4000 OH 
• Tukang Kayu = 1,6500 OH 
• Buruh Tak terampil = 6,3500 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 6 orang 
• Tukang Kayu = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,3180 = 3,14 m3 
• Tukang Besi = 6/1,4000 = 4,29 m3 
• Tukang Kayu = 3/1,6500 = 1,82 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/6,3500 = 0,94 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 72,49/4,29 = 17 hari 
 
5. Pekerjaan Plat Lantai Bawah (150 kg besi + bekisting) 
a. Volume = 55,08 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,3180 OH 
• Tukang Besi = 1,0500 OH 
• Tukang Batu = 0,2750 OH 
• Tukang Kayu = 1,6500 OH 
• Buruh Tak terampil = 5,3000 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 5 orang 
• Tukang Kayu = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,3180 = 3,14 m3 
• Tukang Besi = 5/1,0500 = 4,76 m3 
• Tukang Kayu = 3/1,6500 = 1,82 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/5,3000 = 1,13 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 55,08/4,76 = 12 hari 
 
6. Pekerjaan Pilecap (150 kg besi + bekisting) 
a. Volume = 18,71 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2650 OH 
• Tukang Besi = 0,2620 OH 
• Tukang Kayu = 1,3000 OH 
• Buruh Tak terampil = 5,3000 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 2 orang 
• Tukang Kayu = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2650 = 3,77 m3 
• Tukang Besi = 2/0,2620 = 7,63 m3 
• Tukang Kayu = 1/1,3000 = 0,77 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/5,3000 = 1,13 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 18,71/7,63 = 2 hari 
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7. Pekerjaan Dinding Beton (200 kg besi + bekisting) 
a. Volume = 21,96 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,2830 OH 
• Tukang Besi = 1,4000 OH 
• Tukang Kayu = 1,5600 OH 
• Buruh Tak terampil = 5,6500 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 6 orang 
• Tukang Kayu = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 8 orang 
 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,2830 = 3,53 m3 
• Tukang Besi = 5/1,4000 = 4,29 m3 
• Tukang Kayu = 3/1,5600 = 1,92 m4 
• Buruh Tak Terampil = 8/5,6500 = 1,42 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 21,96/4,29 = 5 hari 
 
8. Pekerjaan Lantai Beton K-125 
a. Volume = 28,99 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0830 OH 
• Pekerja Terampil = 0,2750 OH 
• Buruh Tak terampil = 1,6500 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 6 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0830 = 12,05 m3 
• Pekerja Terampil = 6/0,2750 = 21,82 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/1,6500 = 3,64 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 28,99/21,82 = 1 hari 
 
9. Pekerjaan gedek guling 
a. Volume = 289,94 m3 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0017 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0111 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,1333 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0017 = 588,24 m3 
• Tukang Kayu = 3/0,0111 = 270,27 m4 
• Buruh Tak Terampil = 6/0,1333 = 60,02 m5 
e. Waktu yang diperlukan = 55,08/270,27 = 1 hari 
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10. Produktivitas Alat Pancang untuk outlet 
Data untuk menghitung produktivitas alat 
pancang  didapat dari hasil pengamatan lapangan, 
video proses pemancangan mini pile serta wawancara 
pelaksana di lapangan. Sehingga didapatkan data dan 
perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengangkatan dan  
pengambilan mini pile 0,039  
• Pengikatan mini pile pada 
alat pancang dan mengangkat 
sampai tegak lurus 0,046  
• Menempatkan mini pile pada 
titik yang dituju 0,027  
• Proses pemancangan 0,12  
Jumlah 0,242  
• Cycle Time = 0,242 jam 
• Produktivitas pancang  
dalam 1 jam = 1/0,242  
 = 4,13 ttk/jam 
 = 4,13 x 6 
  = 24,79 m/jam 
• Jumlah tiang pancang = 792 btg 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 792 / 24,79 
 = 32 jam 
 = 32/8 = 4 hari 
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11. Pengadaan Mini Pile 20 x 20 
a. Volume = 132 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,0922 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja = 3/0,0922 = 32,54 
e. Waktu yang diperlukan = 132/32,54 = 4 hari 
 
5.2.10 Pekerjaan Outlet 
1. Lapisan AC, tebal 5 cm 
a. Volume = 5220,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Operator = 0,01 OH 
• Pembantu Operator = 0,0055 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,011 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Besi = 1 orang 
• Tukang Kayu = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 5 orang 
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d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09  
• Tukang Besi = 1/0,01 = 100,0  
• Tukang Kayu = 1/0,0055 = 181,82  
• Buruh Tak Terampil = 5/0,011 = 454,55  
e. Waktu yang diperlukan = 5220,00/454,55  
 = 11 hari 
 
2. Lapisan Perekat/Tack Coat 
a. Volume = 1305,00 liter 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,006 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,03 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,006 = 166,67  
• Buruh Tak Terampil = 4/0,03 = 133,33  
e. Waktu yang diperlukan = 1305,00/133,33  
 = 11 hari 
 
5.2.11 Pekerjaan Jalan 
1. Lapisan AC, tebal 5 cm 
a. Volume = 5220,00 m2 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Operator = 0,01 OH 
• Pembantu Operator = 0,0055 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,011 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Operator = 1 orang 
• Pembantu Operator = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 5 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Operator = 1/0,01 = 100 
• Pembantu Operator = 1/0,0055 = 181,82 
• Buruh Tak Terampil = 4/0,03 = 454,55  
e. Waktu yang diperlukan = 5220,00/454,55  
 = 11 hari 
 
2. Lapisan Perekat/Tack Coat 
a. Volume = 1305,00 Liter 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,006 OH 
• Buruh Tak terampil = 0,03 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 4 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,006 = 166,67 
• Buruh Tak Terampil = 4/0,03 = 133,33  
e. Waktu yang diperlukan = 1305,00/133,33  
 = 10 hari 
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5.2.12 Pekerjaan Lain-lain 
1. Produktivitas Excavator Untuk Pancang Steel Sheet 
Pile (SSP) 
Data untuk menghitung produktivitas excavator 
untuk pancang SSP didapat dari hasil pengamatan 
lapangan, video proses pemancangan SSP serta 
wawancara pelaksana di lapangan. Sehingga 
didapatkan data dan perhitungannya sebagai berikut : 
• Gali tanah untuk tempat SSP 0,039  
• Pengangkatan dan pengambilan 
SSP 0,046  
• Menempatkan SSP pada 
titik yang dituju 0,027  
• Proses pemancangan 0,12 
• Percepatan & waktu tetap 0,02  
Jumlah 0,26  
• Cycle Time = 0,26 jam 
• Produktivitas Excav  
dalam 1 jam = 1/0,26 
 = 3,85 ttk/jam 
 = 3,85 x 6 
  = 23,08 m/jam 
• Jumlah SSP = 2400 m 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 2400 / 23,08 
 = 104 jam 
 = 104/8  
 = 13 hari 
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2. Pemancangan Steel Sheet Pile (Section 1) 
a. Volume = 400,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0922 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
e. Waktu yang diperlukan =400,00/32,54  
 = 12 hari 
 
3. Pemancangan Steel Sheet Pile (Section 2) 
a. Volume = 400,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0922 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
e. Waktu yang diperlukan =400,00/32,54  
 = 12 hari 
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4. Pemancangan Steel Sheet Pile (Section 3) 
a. Volume = 572,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0922 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
e. Waktu yang diperlukan =572,00/32,54  
 = 18 hari 
 
5. Produktivitas Crane Untuk mengangkat Steel Sheet 
Pile (SSP) 
Data untuk menghitung produktivitas Crane 
untuk mencabut SSP didapat dari hasil pengamatan 
lapangan, video proses pemancangan SSP serta 
wawancara pelaksana di lapangan. Sehingga 
didapatkan data dan perhitungannya sebagai berikut : 
• Pengangkatan dan  
pengambilan SSP 0,133   
• Meletakkan dan melepas 
pengunci pada  0,058 
sheet ditarik   
• Percepatan dan waktu tetap 0,012 
Jumlah 0,203  
Cycle Time = 0,203 jam 
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• Produktivitas Crane 
dalam 1 jam = 1/0,203 
 = 4,93 ttk/jam 
 = 4,93 x 6 
 = 29,56 m/jam 
• Jumlah SSP = 1600 m 
• Jumlah kerja dalam 8 jam = 1600 / 29,56 
 = 54 jam 
 = 54/8  
 = 7 hari 
 
6. Pemancangan Steel Sheet Pile (Section 1) 
a. Volume = 400,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0571 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0571 = 52,54  
e. Waktu yang diperlukan = 400,00/52,54  
 = 8 hari 
 
7. Pemancangan Steel Sheet Pile (Section 2) 
a. Volume = 400,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0571 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0571 = 52,54  
e. Waktu yang diperlukan = 400,00/52,54  
 = 8 hari 
 
8. Pemancangan Steel Sheet Pile (Section 3) 
a. Volume = 572,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0571 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0571 = 52,54  
e. Waktu yang diperlukan = 572,00/52,54  
 = 11 hari 
 
9. Pemancangan Steel Sheet Pile 70 meter 
a. Volume = 280,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Pekerja Terampil = 0,0571 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Pekerja Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Pekerja Terampil = 3/0,0571 = 52,54  
e. Waktu yang diperlukan = 280,00/52,54  
 = 5 hari 
 
10. Pekerjaan kisdam tinggi 2,5 m tebal 0,6 m 
a. Volume = 400,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0208 OH 
• Tukang Batu = 0,417 OH 
• Buruh Tak Terampil = 0,3 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Tukang Batu = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 6 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0208 = 48,08 
• Tukang Batu = 1/0,417 = 2,40  
• Buruh Tak Terampil = 6/0,3 = 20,00 
e. Waktu yang diperlukan = 34,00/20 = 2 hari 
 
11. Pemancangan Steel Sheet Pile 22 meter 
a. Volume = 44,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak Terampil = 0,0922 OH 
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c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0922 = 32,54  
e. Waktu yang diperlukan = 44,00/32,54  
 = 1 hari 
 
12. Pencabutan Steel Sheet Pile 22 meter 
a. Volume = 44,00 btg 
b. Koefisien tenaga kerja per hari/titik  
• Mandor = 0,0011 OH 
• Buruh Tak Terampil = 0,0571 OH 
c. Dipakai tenaga kerja per hari  
• Mandor = 1 orang 
• Buruh Tak Terampil = 3 orang 
d. Produtivitas Kerja 
• Mandor = 1/0,0011 = 909,09 
• Buruh Tak Terampil = 3/0,0571 = 52,54  
e. Waktu yang diperlukan = 44,00/52,54  
 = 1 hari 
 
5.3 Analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Analisa RAB adalah perhitungan untuk menentukan 
biaya yang diperlukan oleh suatu pekerjaan. Biaya dihitung 
dari koefisien dan nilai HSPK pekerja, material dan 
peralatan. Secara rinci untuk menghitung biaya pekerjaan 
dengan mengalikan koefisien dan harga satuan. 
 
 
122 
 
Tabel 5.5 Analisa Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) 
Jenis Pekerjaan : Sewa Direksi Kit 
Satuan : Ls 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Alat :     
1 Kantor Kerja 
Lapangan 
11 Bln 750.000,00 8.250.000,00 
2 3 Meja Kerja 
1,2 x 2,4 + 2 
Kursi 
1 Ls 1.000.000,00 1.000.000,00 
3 Papan Nama 
Proyek 
1 Ls 500.000,00 500.000,00 
Nilai Hspk : 9.750.000,00 
 
Jenis Pekerjaan : Uitzet dengan Water pass/ Total Station 
Satuan : Hari 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Surveyor 
Geodesi 
1 OH 125.000,00 125.000,00 
2 Pekerja 
Terampil 
2 OH 90.000,00 180.000,00 
 Sewa 
Peralatan : 
    
3 Sewa Alat 
Ukur (TS) 
1 OH 120.000,00 120.000,00 
Nilai Hspk : 425.000,00 
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Jenis Pekerjaan  : Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu 
        Lintas 
Satuan : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,018 OH 125.000,00 2.250,00 
2 Tukang Kayu 0,4 OH 92.500,00 37.000,00 
3 Buruh 
terampil 
0,4 OH 90.000,00 36.000,00 
 Bahan :     
4 Kayu Meranti 
(Papan 2/20) 
0,032 M3 5.293.750,00 169.400,00 
5 Kayu Meranti 
(Usuk 4/6) 
0,048 M3 4.451.150,00 213.655,20 
6 Paku 0,028 Kg 18.500,00 518,00 
7 Pengecatan 
kayu 
1 Ls 200.000,00 200.000,00 
Nilai Hspk : 658.823,20 
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Jenis Pekerjaan : Pembuatan Bouwplank 
Satuan  : Titik 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :       
1 Mandor 0,0045 OH 125.000,00 562,50 
2 Tukang Kayu 0,1 OH 92.500,00 9.250,00 
3 Buruh tak 
terampil 
0,1 OH 89.100,00 8.910,00 
 Bahan :     
4 Kayu Meranti 
(Papan 2/20) 
0,008 M3 5.293.750,00 42.350,00 
5 Kayu Meranti 
(Usuk 4/6) 
0,012 M3 4.451.150,00 53.413,80 
6 Paku 0,05 Kg 18.500,00 925,00 
Nilai Hspk : 115.411,30 
 
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi dan Demobilisasi 
Satuan  : Ls 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Alat :     
1 Escavator 3 Unit 3.000.000,00 9.000.000,00 
2 Exa pile (Alat 
Pancang) 
1 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 
3 Crawler 
Crane 45 Ton 
1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 
Nilai Hspk : 22.000.000,00 
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Jenis Pekerjaan  : Galian Tanah Lumpur dengan Alat Berat 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :       
1 Mandor 0,0008 OH 125.000,00 100,00 
2 Buruh 
Terampil 
0,01 OH 90.000,00 900,00 
3 Buruh tak 
terampil 
0,06 OH 89.100,00 5.346,00 
4 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Alat :     
5 Escavator 6 
M3 
0,08 Jam 160.000,00 12.800,00 
Nilai Hspk : 41.714,00 
 
Jenis Pekerjaan  : Galian Tanah Biasa dengan Alat Berat 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :       
1 Mandor 0,0007 OH 125.000,00 87,50 
2 Buruh 
Terampil 
0,008 OH 90.000,00 720,00 
3 Buruh tak 
terampil 
0,048 OH 89.100,00 4.276,80 
4 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Alat :     
5 Escavator 6 
M3 
0,064 Jam 160.000,00 10.240,00 
Nilai Hspk : 37.892,30 
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Jenis Pekerjaan  : Pengangkutan Tanah Keluar 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :       
1 Mandor 0,0005 OH 125.000,00 62,50 
2 Buruh 
Terampil 
0,04 OH 90.000,00 3.600,00 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Alat :     
4 Escavator 6 
M3 
0,0533 Jam 160.000,00 8.528,00 
5 Dump Truck 0,16 Jam 85.000,00 13.600,00 
Nilai Hspk : 48.358,50 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 4000 x  
4550     - 1200 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,0571 OH 89.100,00 5.087,61 
3 Operator 
Alat 
0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 Pengadaan 
Box Culvert 
4000 x 4550 
- 1200 
1 Bh 14.375.000,00 14.375.000,00 
 Alat :     
5 Crawler 
Crane 
0,8 Jam 617.500,00 494.000,00 
6 Crane 25 
Ton 
0,8 Jam 390.000,00 312.000,00 
7 Trailer 2,4 Jam 401.142,00 962.740,80 
Nilai Hspk : 16.175.808,91 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Catch Bacin 4800 x 
1200 (Box 3 Cell) 
Satuan  : Set 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :   
  
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Buruh 
Tak 
Terampil 
0,0571 OH 89.100,00 5.087,61 
3 Operator 
Alat 
0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 Catch 
Bacin 
4800 x 
1200 
1 Set 293.575.776,00 293.575.776,00 
 Alat :     
5 Crawler 
Crane 
0,8 Jam 617.500,00 494.000,00 
6 Trailer 2,4 Jam 401.142,00 962.740,80 
Nilai Hspk : 295.064.584,91 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Catch Bacin 4800 x 
8000 (Box 2 Cell) 
Satuan  : Set 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,0571 OH 89.100,00 5.087,61 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 Catch Bacin 
4800 x 1200 
1 Set 191.299.472,00 191.299.472,00 
 Alat :     
5 Crawler Crane 0,8 Jam 617.500,00 494.000,00 
6 Trailer 2,4 Jam 401.142,00 962.740,80 
Nilai Hspk : 192.788.280,91 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Cover Penutup 
Manhole 80 x 100 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan 
Harga Satuan 
(Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0029 OH 125.000,00 362,50 
2 Buruh 
Terampil 
0,05 OH 90.000,00 4.500,00 
3 Buruh Tak 
Terampil 
0,2 OH 89.100,00 17.820,00 
4 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
5 Cover 
Penutup 
Manhole 80 x 
100 
1 Bh 2.145.000,00 2.145.000,00 
 Alat :     
6 Crane 25 T 0,4 Jam 390.000,00 156.000,00 
7 Alat Bantu 0,4 Ls 130.000,00 52.000,00 
Nilai Hspk : 2.398.250,50 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Lubang Perlaluan 
Air/Besi Tuang Cor 30 x 40 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0016 OH 125.000,00 200,00 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,133 OH 89.100,00 11.850,30 
 Bahan :     
3 Lubang 
Perlaluan 
Air/Besi 
Tuang Cor 30 
x 40 
1 Bh 583.440,00 583.440,00 
 Alat :     
4 Alat Bantu 0,075 Ls 130.000,00 9.750,00 
Nilai Hspk : 605.240,30 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan & Pemancangan Mini Pile 20 x 20 
Satuan  : M 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0003 OH 125.000,00 37,50 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,0922 OH 89.100,00 8.215,02 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 Mini Pile 20 x 
20 
1 M 251.493,00 251.493,00 
 Alat :     
5 Exapile (Alat 
Pancang) 
0,0444 Jam 547.857,00 24.324,85 
6 Crane 25 Ton 0,0444 Jam 390.000,00 17.316,00 
7 Flat Bed 
Truck 
0,0444 Jam 318.500,00 14.141,40 
Nilai Hspk : 338.095,77 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Gedek Guling 
Satuan  : M2 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0017 OH 125.000,00 212,50 
 Buruh 
Terampil 
0,0111 OH 90.000,00 999,00 
 Buruh Tak 
Terampil 
0,133 OH 89.100,00 11.850,30 
 Bahan :     
 Gedek Guling 1 M2 43.560,00 43.560,00 
 Alat :     
 Alat Bantu 0,01 Ls 130.000,00 1.300,00 
Nilai Hspk : 57.921,80 
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Jenis Pekerjaan  : Lantai Kerja Beton K-125, t = 10 cm 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0084 OH 125.000,00 1.050,00 
2 Buruh 
Terampil 
0,1778 OH 90.000,00 16.002,00 
3 Buruh Tak 
Terampil 
0,5333 OH 89.100,00 47.517,03 
 Bahan :     
4 Bekisting 
(Termasuk 
Material dan 
Bongkar 
Pasang) 
0,48 M3 262.608,00 126.051,84 
 Alat :     
5 Beton Ready 
Mix K-125 
1 M3 705.000,00 705.000,00 
6 Concrete 
Vibrator 
0,1333 Jam 78.000,00 10.397,40 
Nilai Hspk : 906.018,27 
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Jenis Pekerjaan  : Plat Dasar Beton Bertulang K-225 t= 25 cm 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0279 OH 125.000,00 3.487,50 
 Tukang Besi 0,5926 OH 92.500,00 54.815,50 
 Buruh 
Terampil 
1,7778 OH 90.000,00 160.002,00 
 Bahan :     
 Besi Beton 
Ulir 
142,14 KG 9.493,00 1.349.335,02 
 Kawat Ikat 
Bekisting 
0,6468 KG 19.380,00 12.534,98 
 Bekisting 
(Termasuk 
Material dan 
Bongkar 
Pasang) 
0,48 M3 262.608,00 126.051,84 
 Alat :     
 Beton Ready 
Mix K-225 
1 M3 800.000,00 800.000,00 
 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 2.527.029,44 
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Jenis Pekerjaan  : Overtoping dan Dinding Trotoar Beton Bertulang 
K-225 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0927 OH 125.000,00 11.587,50 
2 Tukang Besi 0,9697 OH 92.500,00 89.697,25 
3 Buruh 
Terampil 
1,9091 OH 90.000,00 171.819,00 
 Bahan :     
4 Besi Beton 
Ulir 
61,8 KG 9.493,00 586.667,40 
5 Kawat Ikat 
Bekisting 
0,282 KG 19.380,00 5.465,16 
6 Bekisting 
(Termasuk 
Material dan 
Bongkar 
Pasang) 
0,3996 M3 262.608,00 104.938,16 
 Alat :     
7 Beton Ready 
Mix K-225 
1 M3 800.000,00 800.000,00 
8 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 1.790.977,07 
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Jenis Pekerjaan  : Pemancangan Terucuk Gelam Diameter 8 cm Pj. 
4 meter 
Satuan  : Titik 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0017 OH 125.000,00 212,50 
2 Buruh 
Terampil 
0,0111 OH 90.000,00 999,00 
 Bahan :     
3 Dolken Kayu 
Gelam Dia. 8 
- 10, Panjang 
4 meter 
1 Batang 13.750,00 13.750,00 
 Alat :     
4 Alat Bantu 0,45 Ls 130.000,00 58.500,00 
Nilai Hspk : 73.461,50 
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Jenis Pekerjaan  : Pasangan Batu Kali 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,075 OH 125.000,00 9.375,00 
 Tukang Batu 0,75 OH 92.500,00 69.375,00 
 Buruh 
Terampil 
1,5 OH 90.000,00 135.000,00 
 Bahan :     
 Semen 
Portland (50 
Kg) 
3,26 Zak 67.900,00 221.354,00 
 Pasir Pasang 0,52 M3 245.000,00 127.400,00 
 Batu Kali 
Belah 15/20 
1,2 M3 200.200,00 240.240,00 
Nilai Hspk : 802.744,00 
 
Jenis Pekerjaan  : Plesteran Halus 1 Pc : 4 Ps , T = 1,5 cm 
Satuan  : M2 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,075 OH 125.000,00 9.375,00 
2 Tukang Batu 0,75 OH 92.500,00 69.375,00 
3 Buruh 
Terampil 
0,16 OH 90.000,00 14.400,00 
 Bahan :     
4 Semen 
Portland (50 
Kg) 
0,1248 Zak 67.900,00 8.473,92 
5 Pasir Pasang 0,024 M3 245.000,00 5.880,00 
Nilai Hspk : 107.503,92 
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Jenis Pekerjaan  : Siaran 1 Pc : 2 Ps 
Satuan  : M2 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,025 OH 125.000,00 3.125,00 
2 Tukang Batu 0,05 OH 92.500,00 4.625,00 
3 Buruh 
Terampil 
0,1 OH 90.000,00 9.000,00 
 Bahan :     
4 Semen 
Portland (50 
Kg) 
0,0828 Zak 67.900,00 5.622,12 
5 Pasir Pasang 0,0207 M3 245.000,00 5.071,50 
Nilai Hspk : 27.443,62 
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Jenis Pekerjaan  : Curbing Type B Pj. 50 cm K-350 
Satuan  : M1 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,001 OH 125.000,00 125,00 
2 Tukang Batu 0,1 OH 92.500,00 9.250,00 
3 Buruh 
Terampil 
0,2 OH 90.000,00 18.000,00 
 Bahan :     
4 Semen 
Portland (50 
Kg) 
0,0072 Zak 67.900,00 488,88 
5 Pasir Pasang 0,001 M3 245.000,00 245,00 
6 Curbing Type 
B Pj. 50 cm 
K-350 
2 Buah 75.363,00 150.726,00 
Nilai Hspk : 178.834,88 
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Jenis Pekerjaan  : Ralling Fance 
Satuan  : M1 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0029 OH 125.000,00 362,50 
2 Tukang Las 0,05 OH 99.400,00 4.970,00 
3 Buruh 
Terampil 
0,2 OH 90.000,00 18.000,00 
 Bahan :     
4 Pipa Galvanis 1 M 315.810,00 315.810,00 
5 Welding Set 0,4 Jam 84.500,00 33.800,00 
 Alat :     
6 Alat Bantu 0,075 Buah 130.000,00 9.750,00 
Nilai Hspk : 382.692,50 
Jenis Pekerjaan  : Lampu HPS 150 W - 1 Phase Tiang Set 
Satuan  : Titik 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,25 OH 125.000,00 31.250,00 
2 Tukang 
Listrik 
0,25 OH 92.500,00 23.125,00 
3 Buruh 
Terampil 
0,75 OH 90.000,00 67.500,00 
 Bahan :     
4 Pondasi PJU 
Tiang 9 meter 
1 Titik 520.000,00 520.000,00 
5 Bola Lampu 
HPS 150 W - 
1 Phase Tiang 
Cabang 
1 Titik 162.200,00 162.200,00 
Nilai Hspk : 804.075,00 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 2400 x 
2600 - 1200 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,0571 OH 89.100,00 5.087,61 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 Pengadaan 
Box Culvert 
2400 x 2600 - 
1200 
1 Bh 3.851.220,00 3.851.220,00 
 Alat :     
5 Crawler 
Crane 
0,8 Jam 617.500,00 494.000,00 
6 Trailer 2,4 Jam 401.142,00 962.740,80 
Nilai Hspk : 5.340.028,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 
 
Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 4000 x 
4050 - 1200 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,0571 OH 89.100,00 5.087,61 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 Pengadaan 
Box Culvert 
4000 x 4550 - 
1200 
1 Bh 14.030.000,00 14.030.000,00 
 Alat :     
5 Crawler 
Crane 
0,8 Jam 617.500,00 494.000,00 
6 Crane 25 Ton 0,8 Jam 390.000,00 312.000,00 
7 Trailer 2,4 Jam 401.142,00 962.740,80 
Nilai Hspk : 15.830.808,91 
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Jenis Pekerjaan  : Pile Cap/Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + 
Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
 Tukang Besi 1,05 OH 92.500,00 97.125,00 
 Tukang Kayu 1,3 OH 92.500,00 120.250,00 
 Buruh Tak 
Terampil 
2,3 OH 89.100,00 204.930,00 
 Bahan :     
 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
75,1 Kg 16.060,00 1.206.106,00 
 Kawat Beton 2,25 Kg 18.150,00 40.837,50 
 Kayu Meranti 
Bekisting 
0,2 M3 4.451.150,00 890.230,00 
 Paku Usuk 1,5 Kg 18.500,00 27.750,00 
 Minyak 
Bekisting 
0,4 Liter 47.600,00 19.040,00 
 Alat :     
 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 3.510.681,00 
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Jenis Pekerjaan  : Plat Dasar Beton Bertulang (150 Kg Besi + 
Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Tukang Besi 1,05 OH 92.500,00 97.125,00 
3 Tukang Batu 0,275 OH 92.500,00 25.437,50 
4 Buruh Tak 
Terampil 
2,3 OH 89.100,00 204.930,00 
 Bahan :     
5 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
164,5 Kg 16.060,00 2.641.870,00 
6 Kawat Beton 2,25 Kg 18.150,00 40.837,50 
 Alat :     
7 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
8 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 3.914.612,50 
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Jenis Pekerjaan  : Plat Atas dan Dinding Trotoar (150 Kg Besi + 
Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan 
Harga Satuan 
(Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0353 OH 125.000,00 4.412,50 
2 Tukang Besi 1,05 OH 92.500,00 97.125,00 
3 Tukang Kayu 1,3 OH 92.500,00 120.250,00 
4 Buruh Tak 
Terampil 
2,3 OH 89.100,00 204.930,00 
 Bahan :     
5 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
157,5 Kg 16.060,00 2.529.450,00 
6 Kawat Beton 2,25 Kg 18.150,00 40.837,50 
7 Plywood 9 
mm 
2,8 Lbr 118.500,00 331.800,00 
8 Kayu Kelas III 0,32 M3 1.950.000,00 624.000,00 
9 Kayu Kelas II 
Balok 
0,12 M3 3.000.000,00 360.000,00 
10 Paku Usuk 3,2 Kg 18.500,00 59.200,00 
11 Minyak 
Bekisting 
1,6 Liter 47.600,00 76.160,00 
12 Dolken Kayu 
Gelam Dia. 8 - 
10 cm Pj. 4 m 
32 Batang 13.750,00 440.000,00 
 Alat :     
13 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
14 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 5.788.165,00 
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Jenis Pekerjaan  : Sloof (150 Kg Besi + Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan 
Harga Satuan 
(Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,265 OH 125.000,00 33.125,00 
2 Tukang Besi 0,262 OH 92.500,00 24.235,00 
3 Tukang Kayu 1,3 OH 92.500,00 120.250,00 
4 Buruh Tak 
Terampil 
5,3 OH 89.100,00 472.230,00 
 Bahan :     
5 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
157,64 Kg 16.060,00 2.531.698,40 
6 Kawat Beton 2,25 Kg 18.150,00 40.837,50 
7 Kayu Meranti 
Bekisting 
0,2 M3 4.451.150,00 890.230,00 
8 Paku Usuk 1,5 Kg 18.500,00 27.750,00 
9 Minyak 
Bekisting 
0,4 Liter 47.600,00 19.040,00 
 Alat :     
10 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
11 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 5.059.395,90 
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Jenis Pekerjaan  : Dinding (200 Kg Besi + Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan 
Harga Satuan 
(Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,283 OH 125.000,00 35.375,00 
2 Tukang Besi 1,4 OH 92.500,00 129.500,00 
3 Tukang Kayu 1,56 OH 92.500,00 144.300,00 
4 Buruh Tak 
Terampil 
5,65 OH 89.100,00 503.415,00 
 Bahan :     
5 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
201,64 Kg 16.060,00 3.238.338,40 
6 Kawat Beton 2,25 Kg 18.150,00 40.837,50 
7 Plywood 9 
mm 
2,8 Lbr 118.500,00 331.800,00 
8 Kayu Kelas 
III 
0,32 M3 1.950.000,00 624.000,00 
9 Kayu Kelas II 
Balok 
0,12 M3 3.000.000,00 360.000,00 
10 Paku Usuk 3,2 Kg 18.500,00 59.200,00 
11 Minyak 
Bekisting 
1,6 Liter 47.600,00 76.160,00 
12 Dolken Kayu 
Gelam Dia. 8 
- 10 cm Pj. 4 
m 
14 Batang 13.750,00 192.500,00 
 Alat :     
13 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
14 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 6.635.425,90 
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Jenis Pekerjaan  : Balok (200 Kg Besi + Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,318 OH 125.000,00 39.750,00 
2 Tukang Besi 1,4 OH 92.500,00 129.500,00 
3 Tukang Kayu 1,65 OH 92.500,00 152.625,00 
4 Buruh Tak 
Terampil 
6,35 OH 89.100,00 565.785,00 
 Bahan :     
5 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
203,15 Kg 16.060,00 3.262.589,00 
6 Kawat Beton 3 Kg 18.150,00 54.450,00 
7 Plywood 9 
mm 
2,8 Lbr 118.500,00 331.800,00 
8 Kayu Kelas 
III 
0,32 M3 1.950.000,00 624.000,00 
9 Kayu Kelas II 
Balok 
0,14 M3 3.000.000,00 420.000,00 
10 Paku Usuk 3,2 Kg 18.500,00 59.200,00 
11 Minyak 
Bekisting 
1,6 Liter 47.600,00 76.160,00 
12 Dolken Kayu 
Gelam Dia. 8 
- 10 cm Pj. 4 
m 
16 Batang 13.750,00 220.000,00 
 Alat :     
13 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
14 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 6.835.859,00 
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Jenis Pekerjaan  : Kolom (150 Kg Besi + Bekisting) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan 
Harga Satuan 
(Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,265 OH 125.000,00 33.125,00 
2 Tukang Besi 0,262 OH 92.500,00 24.235,00 
3 Tukang Kayu 1,3 OH 92.500,00 120.250,00 
4 Buruh Tak 
Terampil 
5,3 OH 89.100,00 472.230,00 
 Bahan :     
5 Besi Beton 
(Polos/Ulir) 
158,3 Kg 16.060,00 2.542.298,00 
6 Kawat Beton 2,25 Kg 18.150,00 40.837,50 
7 Plywood 9 
mm 
2,8 Lbr 118.500,00 331.800,00 
8 Kayu Meranti 
bekisting 
0,32 M3 1.950.000,00 624.000,00 
9 Kayu Kamper 
Balok 3/5 
0,12 M3 7.260.000,00 871.200,00 
10 Paku Usuk 3,2 Kg 18.500,00 59.200,00 
11 Minyak 
Bekisting 
1,6 Liter 47.600,00 76.160,00 
 Alat :     
12 Beton Ready 
Mix K-350 
1 M3 900.000,00 900.000,00 
13 Concrete 
Vibrator 
0,2667 Jam 78.000,00 20.802,60 
Nilai Hspk : 6.095.335,50 
 
 
 
 
 
151 
 
Jenis Pekerjaan  : Urugan Pasir Padat 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,1 OH 125.000,00 12.500,00 
 Buruh tak 
terampil 
0,2 OH 89.100,00 17.820,00 
 Bahan :     
 Pasir Urug 1,2 M3 225.000,00 270.000,00 
Nilai Hspk : 300.320,00 
 
Jenis Pekerjaan  : Galian Tanah Biasa dengan Alat Berat (Saluran 
Tepi) 
Satuan  : M3 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,067 OH 125.000,00 8.375,00 
2 Buruh tak 
terampil 
0,1967 OH 89.100,00 17.525,97 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Alat :     
4 Escavator 0,064 Jam 145.000,00 9.280,00 
Nilai Hspk : 57.748,97 
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Jenis Pekerjaan  : Pengadaan dan Pemasangan U-Gutter + Cover 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,067 OH 125.000,00 8.375,00 
2 Buruh tak 
terampil 
0,1967 OH 89.100,00 17.525,97 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 U-Gutter + 
Cover 
1 BH 1.964.105,00 1.964.105,00 
 Alat :     
5 Escavator 0,064 Jam 145.000,00 9.280,00 
Nilai Hspk : 2.021.853,97 
 
Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Box Manhole U-
Gutter + Cover 
Satuan  : Bh 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,067 OH 125.000,00 8.375,00 
2 Buruh tak 
terampil 
0,1967 OH 89.100,00 17.525,97 
3 Operator Alat 0,1736 OH 130.000,00 22.568,00 
 Bahan :     
4 U-Gutter + 
Cover 
1 BH 1.964.105,00 1.964.105,00 
 Alat :     
5 Escavator 0,064 Jam 145.000,00 9.280,00 
Nilai Hspk : 2.021.853,97 
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Jenis Pekerjaan : Lapis Aspal Ac tb. 5 cm 
Satuan  : M2 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0011 OH 125.000,00 137,50 
2 Operator 0,01 OH 130.000,00 1.300,00 
3 Pembantu 
Operator 
0,0055 OH 90.000,00 495,00 
4 Buruh Tak 
Terampil 
0,011 OH 89.100,00 980,10 
 Bahan :     
5 Aspal Curah 0,396 Kg 8.910,00 3.528,36 
6 Minyak Tanah 0,099 Ltr 6.600,00 653,40 
7 Produksi 
Lapis Tipis 
Aspal Beton 
AC 
Menggunakan 
Alat 
0,11 Ton 943.953,00 103.834,83 
 Alat :     
8 Sewa Aspal 
Sprayer 
0,0033 Jam 26.125,00 86,21 
9 Sewa Aspal 
Finisher 
0,0139 Jam 481.970,00 6.699,38 
10 Sewa 
Compresor 
0,0044 Jam 88.825,00 390,83 
11 Sewa 
Pneumatic 
Tire Roller 
0,0139 Jam 363.450,00 5.051,96 
12 Sewa Tandem 
Roller 
0,0139 Jam 363.450,00 5.051,96 
Nilai Hspk : 128.209,53 
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Jenis Pekerjaan : Lapis Perekat/ Tack Coat 
Satuan  : Liter 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,006 OH 125.000,00 750,00 
2 Buruh Tak 
Terampil 
0,03 OH 89.100,00 2.673,00 
 Bahan :     
3 Aspal Curah 0,888 Kg 8.910,00 7.912,08 
4 Minyak Tanah 0,253 Ltr 6.600,00 1.669,80 
 Alat :     
5 Sewa Aspal 
Sprayer 
0,003 Jam 26.125,00 78,38 
6 Sewa 
Compresor 
0,003 Jam 88.825,00 266,48 
7 Dump Truck 0,003 Jam 61.750,00 185,25 
Nilai Hspk : 13.534,98 
 
 
Jenis Pekerjaan : Sewa Sheet Pile 
Satuan  : Ls 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) Harga (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
1 Sewa, 
Pemasangan 
dan 
pencabutan 
Steel Sheet 
Pile SSP - 6 m 
1 Ls 345.000.000,00 345.000.000,00 
Nilai Hspk : 345.000.000,00 
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Jenis Pekerjaan : Kisdam Tinggi 2,5 meter tebal 0,6 meter 
(Dibungkus Glangsing) 
Satuan  : M 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,0208 OH 125.000,00 2.600,00 
2 Tukang 
Batu 
0,417 OH 92.500,00 38.572,50 
3 Buruh Tak 
Terampil 
0,3 OH 89.100,00 26.730,00 
 Bahan :     
4 Karung 
Plastik 43 
cm x 65 cm 
1 Lembar 4.235,00 4.235,00 
5 Tanah Urug 0,253 M3 45.675,00 11.555,78 
Nilai Hspk : 83.693,28 
 
Jenis Pekerjaan : Biaya Operasi Pompa (Termasuk Sewa dan 
Bahan Bakar) 
Satuan  : Hari 
No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp.) 
Harga 
(Rp.) 
1 2 3 4 5 6 
 Upah :     
1 Mandor 0,1 OH 125.000,00 12.500,00 
2 Operator 
Pompa 
1,5 OH 89.100,00 133.650,00 
3 Buruh Tak 
Terampil 
1 OH 89.100,00 89.100,00 
 Alat :     
4 Pompa Air 4" 8 Jam 26.000,00 208.000,00 
Nilai Hspk : 443.250,00 
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Tabel 5.6 Rencana Anggaran Biaya 
 
Rencana Anggaran Biaya 
Nama Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 
Nama Pekerjaan : Pembuatan Box Culvert Pada Saluran Gunungsari di Banyu Urip 
Lokasi Pekerjaan : Jl. Tandes Raya Kecamatan Sawahan 
Kode Kegiatan : 1.03.16.2015 
Tahun Anggaran : 2015 
NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH 
I PEKERJAAN PERSIAPAN   
 
    
1 Sewa Direksi Kit Ls 1,00           9.750.000,00  
                        
9.750.000,00  
2 Mobilisasi & Demobilisasi Ls 1,00         22.000.000,00  
                      
22.000.000,00  
3 Pengukuran dan survey lapangan Ls 1,00              425.000,00  
                           
425.000,00  
4 Pembuatan Bouwplank titik 22,00              115.411,30  
                        
2.539.048,60  
5 
Pasang Rambu Pengaman dan Pengaturan 
Lalu Lintas Bh 6,00              658.823,20  
                        
3.952.939,20  
II PEKERJAAN TANAH   
 
    
1 Galian Tanah Lumpur m3 6.303,14                41.714,00  
                    
262.929.181,96  
2 Galian Tanah Biasa m3 16.872,81                37.892,30  
                    
639.349.578,36  
3 Urugan Tanah Kembali m3 4.018,40                  6.179,50  
                      
24.831.702,80  
4 Pengangkutan Tanah Keluar m3 19.437,54                48.358,50  
                    
939.970.278,09  
III Pekerjaan Box Culvert   
 
    
III.A PEKERJAAN BOX CULVERT 3 CELL   
 
    
1 
Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 
4000 x 4550 - 1200 seluruh type bh 1.715,00         16.175.808,91  
               
27.741.512.280,65  
2 
Pengadaan dan Pemasangan Catch Bacin 
4800 x 1200 Set 1,00       295.064.584,91  
                    
295.064.584,91  
3 
Pengadaan dan Pemasangan Cover Penutup 
Manhole 80 cm x 100 cm bh 34,00           2.398.250,50  
                      
81.540.517,00  
4 
Pemasangan dan Pengadaan besi tuang / cor 
30 cm x 40 cm (untuk pelaluan air) bh 129,00              605.240,30  
                      
78.075.998,70  
5 
Pekerjaan Overtoping dan dinding trotoar 
beton bertulang K-225 m3 617,40           1.790.977,07  
                 
1.105.749.241,04  
6 
Pengadaan dan Pemasangan Mini Pile (20 x 
20) L = 6 m m 10.266,0              338.095,77  
                 
3.470.891.183,03  
7 
Pekerjaan Plat dasar beton bertulang K-225 T 
= 25 cm m3 1.063,30           2.527.029,44  
                 
2.686.990.407,81  
8 Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 cm m3 425,32              906.018,27  
                    
385.347.690,60  
9 Pekerjaan Gedek guling / sesek m2 4.253,20                57.921,80  
                    
246.352.999,76  
III.B PEKERJAAN BOX CULVERT 2 CELL   
 
    
1 
Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 
4000 x 4050 - 1200 seluruh type bh 284,00         15.830.808,91  
                 
4.495.949.730,44  
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2 
Pengadaan dan Pemasangan Catch Bacin 
4800 x 800 Set 1,00       192.788.280,91  
                    
192.788.280,91  
3 
Pengadaan dan Pemasangan Cover Penutup 
Manhole 80 cm x 100 cm bh 7,00           2.398.250,50  
                      
16.787.753,50  
4 
Pengadaan dan Pemasangan besi tuang / cor 
30 cm x 40 cm (untuk pelaluan air) bh 12,00              605.240,30  
                        
7.262.883,60  
5 
Pekerjaan Overtoping dan dinding trotoar 
beton bertulang K-225 m3 84,00           1.790.977,07  
                    
150.442.073,61  
6 
Pengadaan dan Pemasangan Mini Pile (20 x 
20) L = 6 m m 1.440,00              338.095,77  
                    
486.857.909,95  
7 
Pekerjaan Plat dasar beton bertulang K-225 T 
= 25 cm m3 147,00           2.527.029,44  
                    
371.473.328,27  
8 Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 cm m3 58,80              906.018,27  
                      
53.273.874,28  
9 Pekerjaan Gedek guling / sesek m2 588,00                57.921,80  
                      
34.058.018,40  
IV BANGUNAN OUTLET BALONGSARI   
 
    
1 Pekerjaan beton bertulang K-350 (expose)   
 
    
  - Pilecap m3 18,71           3.510.681,00  
                      
65.684.841,51  
  - Plat dasar m3 55,08           3.914.612,50  
                    
215.616.856,50  
  - Sloof m3 19,57           5.059.395,90  
                      
99.012.377,76  
  - Kolom m3 32,28           6.095.335,50  
                    
196.757.429,94  
  - Balok m3 17,12           6.835.859,00  
                    
117.029.906,08  
  - Plat atas dan dinding trotoar m3 72,49           5.788.165,00  
                    
419.584.080,85  
  - Dinding m3 21,96           6.635.425,90  
                    
145.713.952,76  
2 
Pengadaan dan Pemasangan Mini Pile (20 x 
20) L = 6 m m 792,00              338.095,77  
                    
267.771.850,47  
3 Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 cm m3 28,99              906.018,27  
                      
26.265.469,65  
4 Pekerjaan Gedek guling / sesek m2 289,94                57.921,80  
                      
16.793.846,69  
V PEKERJAAN INLET   
 
    
1 
Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert 
2400 x 2600 - 1200 fabrikasi bh 24,00           5.340.028,91  
                    
128.160.693,84  
2 
Pengadaan dan Pemasangan Mini Pile (20 x 
20) L = 6 m m 108,00              338.095,77  
                      
36.514.343,25  
3 
Pekerjaan terucuk gelam & pemancangan dia 
8 cm - 4m titik 339,00                73.461,50  
                      
24.903.448,50  
4 Beton bertulang K-225 plat dasar T= 25 cm m3 106,37           2.527.029,44  
                    
268.800.121,96  
5 Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 cm m3 42,55              906.018,27  
                      
38.551.077,39  
6 Pekerjaan Gedek guling / sesek m3 425,48                57.921,80  
                      
24.644.567,46  
7 Pasangan batu kali m3 118,56              802.744,00  
                      
95.173.328,64  
8 Plesteran halus 1pc : 4 ps, tb. 1,5 cm m2 222,64              107.503,92  
                      
23.934.672,75  
9 Pekerjaan Ralling Fence m1 47,00              382.692,50  
                      
17.986.547,50  
VI 
PEKERJAAN SALURAN PASANGAN 
DAN MEDIAN   
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  Pekerjaan Box 3 Cell   
 
    
1 Pasangan Batu Kali m3 109,76              135.000,00  
                      
14.817.600,00  
2 Plesteran halus 1 pc : 4 ps , T = 1,5 cm m2 274,40                69.375,00  
                      
19.036.500,00  
3 Siaran 1 pc : 2 ps m2 274,40                  4.625,00  
                        
1.269.100,00  
4 Curbing Type B (Pj. 50 cm) K-350 m1 730,00                18.000,00  
                      
13.140.000,00  
5 
Pengadaan dan pemasangan lampu HPS 150 
W-1 Phase tiang titik 9,00                23.125,00  
                           
208.125,00  
  Pekerjaan Box 2 Cell        
1 Pasangan Batu Kali m3 22,40              802.744,00  
                      
17.981.465,60  
2 Plesteran halus 1 pc : 4 ps , T = 1,5 cm m2 56,00              107.503,92  
                        
6.020.219,52  
3 Siaran 1 pc : 2 ps m2 56,00                27.443,62  
                        
1.536.842,72  
4 Curbing Type B (Pj. 50 cm) K-350 m1 140,00              178.834,88  
                      
25.036.883,20  
5 
Pengadaan dan pemasangan lampu HPS 150 
W-1 Phase tiang titik 3,00              804.075,00  
                        
2.412.225,00  
VII PEKERJAAN SALURAN TEPI   
 
    
1 Galian tanah saluran tepi m3 280,00                57.748,97  
                      
16.169.711,60  
2 Urugan pasir padat , T= 10 cm m3 34,40              300.320,00  
                      
10.331.008,00  
3 
Pengadaan dan Pemasangan U-Gutter + 
Cover Precast (Fabrikan) uk. 800 x 1000 x 
1200 (untuk saluran tepi) bh 359,00           2.021.853,97  
                    
725.845.575,23  
4 
Pengadaan dan Pemasangan Box Manhole U-
Gutter + Cover (untuk saluran tepi) bh 60,00           2.021.853,97  
                    
121.311.238,20  
VIII PEKERJAAN JALAN   
 
    
1 Lapisan AC, tebal 5 cm m2 5.220,00              128.209,53  
                    
669.253.723,11  
2 Lapis Aspal Tack Coat Ltr 1.305,00                13.534,98  
                      
17.663.148,90  
IX PEKERJAAN LAIN - LAIN   
 
    
1 
Sewa, Pemasangan dan pencabutan Steel 
Sheet Pile SSP - 6 m Ls 1,00       345.000.000,00  
                    
345.000.000,00  
2 Pekerjaan kisdam tinggi 2,5 m tebal 0,6 m m 34,00                83.693,28  
                        
2.845.571,35  
3 Dewatering Hari 69,00              443.250,00  
                      
30.584.250,00  
TOTAL I s.d IX 
               
48.075.529.086,40  
Ppn 10 % 
                 
4.807.552.908,64  
TOTAL 
               
52.883.081.995,04  
DIBULATKAN 
                    
52.883.081.000  
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BAB VI 
JARINGAN KERJA dan KURVA S 
 
Seluruh analisa metode pelaksanaan dan perhitungan waktu 
akan direkapitulasi menjadi Jaringan Kerja dan Kurva S.  
Jaringan Kerja merupakan urutan pekerjaan-pekerjaan pada suatu 
proyek. Dalam Proyek akhir ini kami menggunakan program 
Microsoft Project. 
Dalam Microsoft Project data-data yang dimasukkan anatara 
lain item-item pekerjaan, durasi pekerjaan dan predescessor atau 
ketergantungan pekerjaan. Hasil kalkulasi dari program Microsoft 
Project berupa Ghant Chart dan Network Diagram serta durasi 
total proyek. 
Kurva S merupakan salah satu cara penjadwalan dan 
monitoring pelaksanaan proyek. Kurva S berbentuk berupa grafik 
yang menitikberatkan pada segi biaya dan capaian kerja. 
Dalam grafik kurva S, sumbu X merupakan skala waktu, 
sedangkan sumbu Y merupakan skala prestasi/biaya. Kurva S 
dapat ditampilkan dalam 3 garis, Saat Dini (SD), Saat Lambat 
(SL) dan garis realisasinya. Untuk memonitor kemajuan proyek 
dapat dilihat dari letak garis realisasinya. Proyek yang normal 
garis realisasinya berada diantara garis SD dan SL, bila tidak 
harus segera dilakukan normalisasi untuk mengembalikan garis 
realisasi ke normal. 
Dalam Proyek Akhir yang kami kerjakan Kurva S yang ada 
merupakan Kurva S untuk penjadwalan bukan untuk 
monitoring/pengawasan, karena proyek yang sebenarnya belum 
dilaksanakan. 
Berikut langkah-langkah pengerjaan Kurva S : 
1. Rekap jenis pekerjaan, volumenya, waktu dan biayanya 
2. Tentukan bobot masing-masing pekerjaan 
Bobot =
Biaya per pekerjaan
Jumlah biaya seluruh pekerjaan
x100% 
3. Bagi bobot dengan durasi tiap item pekerjaan 
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4. Jumlahkan bobot pekerjaan pada setiap minggunya 
5. Komulatifkan bobot pekerjaan dari awal hingga akhir 
proyek, dengan hasil akhir 100 %. 
6. Koreksi dengan membandingkan jumlah bobot pekerjaan 
dengan komulatif  bobot pekerjaan atau dengan langkah 
ke-5. 
7. Buat grafiknya dengan sumbu X menggunakan fungsi 
waktu dan sumbu Y menggunakan fungsi bobot 
komulatif 
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4.1 Urutan Kegiatan Pekerjaan 
 
Urutan pekerjaan-pekerjaan disusun disusun 
sebagai berikut : 
 
Tabel 5.7 Urutan Kegiatan Pekerjaan 
 
No 
Node Uraian Pekerjaan 
Predecessors 
(Ketergantungan) 
1 PEKERJAAN PERSIAPAN  
2    Sewa Direksi Kit  
3    Mobilisasi & Demobilisasi 2 
4    Pembersihan, Pengukuran dan survey 
lapangan 
3SS 
5    Pembuatan Bouwplank 4 
6    Pasang Rambu Pengaman dan Pengaturan 
Lalu Lintas 
5SS 
7 PEKERJAAN TANAH  
8    Galian Tanah 6 
9    Urugan Tanah Kembali 47;10;43 
10    Pengangkutan Tanah Keluar 8FF 
11    Dewatering 8SS+2 hrs 
12 PEKERJAAN BOX CULVERT 3 CELL  
13    Pekerjaan Pemasangan Steel Sheet Pile 
SSP - 6 m 
 
14       - Section 1 (Pasang Sheet pile 100 m) 11SS+7 days 
15       - Section 2 (Pasang Sheet Pile 100 m) 45 
16       - Section 3 (Pasang Sheet Pile 143 m) 46 
17    Pekerjaan Pondasi Mini Pile (20 x 20) L = 
6 m 
 
18       - Section 1 (Mini Pile 100 m) 14SS+3 days 
19       - Section 2 (Mini Pile 100 m) 15SS+3 days 
20       - Section 3 (Mini Pile 143 m) 16SS+3 days 
21    Pekerjaan Gedek guling / sesek  
22       - Section 1 (Gedek Guling 100 m) 18FF 
23       - Section 2 (Gedek Guling 100 m) 19FF 
24       - Section 3 (Gedek Guling 143 m) 20FF 
25    Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 
10 cm 
 
26       - Section 1 (Lantai Kerja K-125 100 m) 22SS+3 days 
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27       - Section 2 (Plat Lantai K-125 100 m) 23SS+3 days 
28       - Section 3 (Plat Lantai K-125 143 m) 24SS+4 days 
29    Pekerjaan Plat dasar beton bertulang K-
225 T = 25 cm 
 
30       - Section 1 (Plat Dasar K-225 100 m) 26SS+3 days 
31       - Section 2 (Plat Dasar K-225 100 m) 27SS+3 days 
32       - Section 3 (Plat Dasar K-225 143 m) 28SS+3 days 
33    Pekerjaan Box Culvert 4000 x 4550 - 1200 
seluruh type 
 
34       - Section 1 (Box 3 Cell 100 m) 30SS+7 days 
35       - Section 2 (Box 3 cell 100 m) 31SS+7 
days;37;41 
36       - Section 3 (Box 3 cell 143 m) 32SS+7 days;42 
37       Pekerjaan Catch Bacin 4800 x 1200 34FS+5 days 
38       Pekerjaan Pemasangan Cover Penutup 
Manhole 80 cm x 100 cm 
36FF 
39       Pekerjaan Pemasangan besi tuang / cor 30 
cm x 40 cm (untuk pelaluan air) 
38SS 
40    Pekerjaan Overtoping dan dinding 
trotoar beton bertulang K-225 
 
41       - Section 1 (Overtoping 100 m) 34SS+13 days 
42       - Section 2 (Overtoping 100 m) 35SS+13 days 
43       - Section 3 (Overtoping 143 m) 36SS+19 days;39 
44    Pekerjaan Pencabutan Steel Sheet Pile 
SSP - 6 m 
 
45       - Section 1 (Cabut Sheet Pile 100 m) 34FS-2 days 
46       - Section 2 (Cabut Sheet Pile 100 m) 35FS-2 days 
47       - Section 3 (Cabut Sheet Pile 143 m) 36FS-2 days 
48 BANGUNAN OUTLET BALONGSARI  
49    Pekerjaan beton bertulang K-350 
(expose) 
 
50       - Pilecap 61FS+1 day;60 
51       - Plat dasar 52 
52       - Sloof 50 
53       - Kolom 51FS-1 day 
54       - Balok 53FS-1 day 
55       - Plat atas dan dinding trotoar 54SS;56 
56       - Dinding 53FF;71 
57       Pemasangan sheet pile 106 
58       Pencabutan sheet pile 55FS+7 days 
59       Pekerjaan Pondasi Mini Pile (20 x 20) L = 
6 m 
57 
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60       Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 
cm 
61FF 
61       Pekerjaan Gedek guling / sesek 59FS-1 day 
62    PEKERJAAN INLET  
63       Pekerjaan Pemasangan Box Culvert 2400 
x 2600 - 1200 
66FS+5 days;70 
64       Pekerjaan Pondasi Mini Pile (20 x 20) L = 
6 m 
106 
65       Pekerjaan terucuk gelam & pemancangan 
dia 8 cm - 4m 
64SS 
66       Beton bertulang K-225 plat dasar T= 25 
cm 
67FS+1 day 
67       Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 
cm 
68FF 
68       Pekerjaan Gedek guling / sesek 64 
69       Pasangan batu kali 65 
70       Plesteran halus 1pc : 4 ps, tb. 1,5 cm 69FF 
71       Pekerjaan Ralling Fence 63 
72    PEKERJAAN BOX CULVERT 2 CELL  
73       Pekerjaan Box Culvert 4000 x 4550 - 1200 
seluruh type 
82SS+7 days 
74       Pekerjaan Catch Bacin 4800 x 1200 73SS 
75       Pekerjaan Pemasangan Cover Penutup 
Manhole 80 cm x 100 cm 
73FF 
76       Pekerjaan Pemasangan besi tuang / cor 30 
cm x 40 cm (untuk pelaluan air) 
75SS;74 
77       Pekerjaan Overtoping dan dinding trotoar 
beton bertulang K-225 
73SS+1 day;76 
78       Pekerjaan Pemasangan Steel Sheet Pile 
SSP - 6 m 
58 
79       Pekerjaan Pencabutan Steel Sheet Pile 
SSP - 6 m 
73FS-2 days 
80       Pekerjaan Pondasi Mini Pile (20 x 20) L = 
6 m 
78SS+2 days 
81       Pekerjaan lantai kerja beton K-125 T = 10 
cm 
83SS+1 day 
82       Pekerjaan Plat dasar beton bertulang K-
225 T = 25 cm 
81SS+2 days 
83       Pekerjaan Gedek guling / sesek 80FF 
84 PEKERJAAN SALURAN PASANGAN 
DAN MEDIAN 
 
85    Pekerjaan Box Culvert 3 cell  
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86       Pasangan Batu Kali 9FS+7 days 
87       Plesteran halus 1 pc : 4 ps , T = 1,5 cm 86FS-7 days 
88       Siaran 1 pc : 2 ps 87FF 
89       Curbing Type B (Pj. 50 cm) K-350 88FS-2 days 
90       Pengadaan dan pemasangan lampu HPS 
150 W-1 Phase tiang 
89 
91    Pekerjaan Box Culvert 2 cell  
92       Pasangan Batu Kali 9FS+7 days;79 
93       Plesteran halus 1 pc : 4 ps , T = 1,5 cm 92FS-7 days 
94       Siaran 1 pc : 2 ps 93FF 
95       Curbing Type B (Pj. 50 cm) K-350 94FS-2 days 
96       Pengadaan dan pemasangan lampu HPS 
150 W-1 Phase tiang 
95 
97 PEKERJAAN SALURAN TEPI  
98    Galian tanah saluran tepi 9FS+7 days;47 
99    Urugan pasir padat , T= 10 cm 98FF 
100    Pekerjaan Pemasangan U-Gutter 99FS-1 day 
101    Pekerjaan Pemasangan Box Manhole U-
Gutter + Cover 
99 
102 PEKERJAAN JALAN  
103    Lapisan AC, tebal 5 cm 104SS;96 
104    Lapis Perekat Tack Coat 94;90;100;101;77 
105 PEKERJAAN LAIN - LAIN  
106    Pekerjaan kisdam tinggi 2,5 m tebal 0,6 m 47 
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BAB VII 
KESIMPULAN 
 
2.1 Kesimpulan 
 
Setelah pengerjaan tugas akhir terapan berjudul ” 
Manajemen Proyek Pembangunan Box Culvert Saluran 
Drainase Primer Gunungsari Kota Surabaya P.104+00-
P.108+35”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
1. Perhitungan anggaran dalam tugas akhir kami 
menggunakan koefisien dari HSPK 2014 dan sebagian 
dari SNI,kemudian untuk harga satuan kami melakukan 
survey ke berbagai tempat ataupun instansi yang terkait 
dengan bahan dan material yang ada di proyek 
Pembangunan Box Culvert Saluran Drainase Primer 
Gunungsari Kota Surabaya. 
2. Dari hasil perhitungan menggunakan program 
Microsoft Project, waktu pelaksanaan yang 
dibutuhkan dalam proyek Pembangunan Box Culvert 
Saluran Drainase Primer Gunungsari Kota Surabaya 
P.104+00-P.108+35  adalah 295 hari atau sama 
dengan 42 minggu.sedangkan untuk perhitungan 
anggaran biaya dibutuhkan dana sebesar Rp. 
52.883.081.00,00 
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7.2 Saran 
 
Saran yang dapat disampaikan setelah pengerjaan tugas 
akhir terapan berjudul ” Manajemen Proyek Pembangunan 
Box Culvert Saluran Drainase Primer Gunungsari Kota 
Surabaya P.104+00-P.108+35” ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Untuk menunjang mobilitas alat dan bahan dalam 
pengerjaan proyek diperlukan pengatur lalu lintas yang 
standby selalu untuk memudahkan keluar masuknya alat 
dan bahan ke dalam maupun keluar proyek. 
2. Untuk menghindari kerugian dan keterlambatan proyek 
perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap bahan dan 
material proyek yang ada dilapangan,bila perlu ada 
penjaga khusus dilapangan untuk ditempatkan pada 
malam hari untuk mengawasi bahan dan material yang 
ada dilapangan. 
3. Setelah proyek Box Culvert selesai dan saluran mulai 
berfungsi diharapkan penduduk setempat ikut serta 
memelihara saluran dengan tidak membuang sampah ke 
dalam maupun ke sekitar saluran agar tidak terjadi 
penyumbatan dan sedimen di dasar saluran yang 
disebabkan oleh sampah.dengan kesadaran masyarakat 
maka saluran dapat bekerja sesuai dengan maksud dan 
tujuan awal dibangunnya proyek ini. 
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